

**Dodatek č. 1
k e s m l o u v ě o d í l o
č. 2020/12/0641
(dále jen dodatek)**

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
Ing. Roman Gajdušek, tel.: 599 480 310
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Korespondenční adresa: STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě (dále také jen smlouva).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:
2. Po odtěžení původní vozovky byly na pláni provedeny zkoušky statického zatížení a dle jejich výsledků bylo rozhodnuto o snížení sanační vrstvy na 250 mm namísto původních 450 mm. Na základě laboratorních zkoušek byl ve vyfrézovaném asfaltovém povrchu a podkladní penetrované vrstvě zjištěn vysoký podíl dehtových látek – se zhotovitelem a projektantem bylo dohodnuto, že v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 Sb. bude provedena recyklace asfaltové směsi a znovuzískaný vedlejší produkt bude použit do sanační vrstvy vozovky v tl. 150 mm.
Jedná se o vícepráce ve výši 43 481,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 27 322,62 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 01/1.
3. Na základě zkušeností z jiných lokalit s parkováním na zatravněných plochách byla zhotovitelem, objednatelům a projektantem dohodnuta záměna konstrukce parkoviště P20 s hliněným povrchem v I. etapě stavby za odolnější zatravnovací dlažbu s 50 % podílem trávy.
Jedná se o vícepráce ve výši 12 865,92 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 80 612,17 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 02/1.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **56 346,92 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **107 934,79 Kč bez DPH.**

Dojde ke snížení ceny díla celkem o 51 587,87 Kč bez DPH – viz rozpočet změnových listů – příloha č.1

Cena díla celkem ze smlouvy: **18 419 813,35 Kč bez DPH**

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 18 368 225,48 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a dále s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1723/RMOB1822/40 ze dne 18.09.2020.

Příloha č. 1: Rozpočet změnových listů

V Ostravě dne: 29.09.2020

V Ostravě dne: 29.09.2020

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Malík, Ing. René Suchan