

# DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení akce „Výměna střešní krytiny na objektu Švermova 148,  
Ústí nad Orlicí - Hylváty“

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené na základě uzavřené příkazní smlouvy ze dne 2. 11. 2018 při sjednávání smlouvy  
správcem:

**TEPVOS spol. s r.o.**

IČ: 25945793, DIČ: CZ25945793

se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí,

zastoupenou jednatelem Ing. Martinem Pirklem a Ing. Václavem Knejpem

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 16762.

dále jen jako „objednatel“

a

### 1.2 ZHOTOVITEL:

**ISOTEP s.r.o.**

IČ: 25263498, DIČ: CZ25263498

se sídlem Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený Ing. Milanem Záleským

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C., vložka  
11091

dále jen jako „zhotovitel“

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 4. 2020  
a schválené Radou města Ústí nad Orlicí, podle ustanovení § 102 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, pod usnesením č. 1089/54/RM/2020 ze dne 6. 4.  
2020.

V článku V. Cena, bod 1 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou  
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších  
předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 19. 3. 2020 a navazujícím  
rozpočtem víceprací ze dne 7. 9. 2020 vůči uzavřené smlouvě o dílo a činí tedy dle rekapitulace:

**654.127,23 Kč bez DPH**

*(slovy: šest set padesát čtyři tisíc sto dvacet sedm korun českých dvacet tři haléřů)*

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 obč. zák. a nevzniká mu nárok v případě změny okolností na obnovení jednání o smlouvě.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 4. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 14. 9. 2020 pod číslem usnesení 1422/68/RM/2020.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: .....

V ..... dne: .....



**OBJEDNATEL**  
Město Ústí nad Orlicí  
zastoupeno společností TEPVOS, spol. s r.o.  
Ing. Martin Pirkel, Ing. Václav Knejp  
jednatelé společnosti



**ZHOTOVITEL:**  
ISOTEP s.r.o.  
zastoupený Ing. Milanem Záleským