

# DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 13. 12. 2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

## Článek 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Město Žďár nad Sázavou**

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupená: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města

Bankovní spojení:

(dále jen jako „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitel:

**Společnost “PKS stavby + AQUASYS – Jamská”**

Se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

**Vedoucí společník: PKS stavby a.s.**

Se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 930

Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem - předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kladivou – ředitelem společnosti

IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

**Společník: AQUASYS spol. s r.o.**

Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 26547

Zastoupený: Jiřím Peřinou - jednatelem společnosti

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

Postavení společníků určuje společenská smlouva ze dne 20. 11. 2019.

(dále jen jako „zhotovitel“)

**uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 13. 12. 2019 mění a doplňuje následovně:**

## Článek 2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnového listu č. 01 - 010, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku).

### Článek 3. Cena díla

3.1. Z výše uvedených důvodů dochází ke změně ceny díla, a proto se v Článku IV. Cena za Dílo, mění a text odst. IV. 1. a stávající cena díla se nahrazuje novým zněním textu odst. IV.1. ve znění :

IV.1. Cena za provedení předmětu Díla dle této Smlouvy je určena dohodnutou smluvní cenou stanovenou na základě položkového rozpočtu a odsouhlasených změnových listů (příloha č. 1 Dodatku č. 1) ve výši:

<b>Cena díla dle SOD</b>	<b>77 640 788,45 Kč bez DPH</b>
<b>Cena dodatku č. 1</b>	<b>4 963 873,81 Kč bez DPH</b>

<b>Cena díla celkem bez DPH:</b>	<b>82 604 662,26 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH 21%:</b>	<b>99 951 641,33 Kč včetně DPH</b>

<b>Finanční náklad (poplatek za dodavatelský úvěr za postoupení pohledávek) dle SOD:</b>	<b>9 054 000,00 Kč</b>
<b>Finanční náklad dle dodatku č. 1</b>	<b>579 885,79 Kč</b>
<b>Finanční náklad celkem</b>	<b>9 633 885,79 Kč</b>

<b>Cena celkem:</b>	<b>109 585 527,12 Kč</b>
---------------------	--------------------------

/slovy: jedno sto devět milionů pět set osmdesát pět tisíc pět set dvacet sedm korun českých včetně DPH a dvanáct haléřů

### Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

4.2. Dodatek číslo 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.3. Tento dodatek má tři strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel. Nedílnou součástí dodatku jsou níže uvedené přílohy.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - změnové listy

#### Článek 5. Podpisy smluvních stran

Za zhotovitele

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.9.2020




PKS stavby a.s.  
Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva



PKS stavby a.s.  
Ing. Jaroslav Kládiva  
ředitel společnosti



AQUASYS spol. s r.o.  
Jiří Peřina  
jednatel společnosti




Za objednatele

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29-09-2020



Ing. Martin Mrkos, ACCA  
starosta města



## SEZNAM ZL - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLVOU OBLAST JAMSKÁ II-ETAPA-1.ČÁST

		Odpočet	Připočet	Cena celkem Kč (bez DPH)
	CENA STAVBY CELKEM			<b>82 604 662 Kč</b>
	CENA STAVBY VYSOUTĚŽENÁ			<b>77 640 788 Kč</b>
	CENA VCP + MP	<b>- 2 635 186,62 Kč</b>	<b>7 599 060,43 Kč</b>	<b>4 963 873,81 Kč</b>
ZL01	Změna délky protlaku pod komunikací	0,00	174 874,48	174 874 Kč
ZL02	Změna trasy splaškové kanalizace	-1 337 709,61	477 938,15	859 771 Kč
ZL03	Záchytný drén	0,00	142 495,48	142 495 Kč
ZL04	Sjezd "STŘECHOKOMPLEX"	-24 364,65	335 055,56	310 691 Kč
ZL05	Sjezd "ŠIMURDA"	-52 978,46	411 359,31	358 381 Kč
ZL06	Změna zatřídění hornin Splašková kanalizace	-806 827,93	3 084 077,67	2 277 250 Kč
ZL07	Změna vodovodního potrubí	-169 011,11	330 750,00	161 739 Kč
ZL08	Změna zatřídění hornin DK rekonstrukce + Dešťová kanalizace	-135 049,60	1 943 361,21	1 808 312 Kč
ZL09	Změna zatřídění hornin Vodovod řady	-109 245,26	66 155,96	43 089 Kč
ZL010	Úprava komunikace Jamská - obruby + živice mimo SUS	0,00	632 992,62	632 993 Kč