

DODATEK č. 06925-2020-4502-D-0184/97-01-016-S00604-05

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 – Právní a majetek státu

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč 2, 252 25 Jinočany
IČO: 625 81 678
DIČ: CZ 625 81 678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti
Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 5 k Realizační smlouvě o dílo č. 06925-2017-4502-S-0184/97-01-016-S00604 ze dne 30. 11. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na **změně předmětu plnění** Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2020 označeného jako „REALIZAČNÍ PROJEKT SANACE AREÁLU BÝVALÉHO DS PHM BENZINA NOVÝ BOHUMÍN - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 5“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 5**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Realizační smlouvy.

Body 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

„2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, ve znění Dodatku č. 06925-2018-4502-D-0184/97-01-016-S00604-01 ze dne 24. 9. 2018, Dodatku č. 06925-2019-4502-D-0184/97-01-016-S00604-02 ze dne 24. 5. 2019 a Dodatku č. 06925-2019-4502-D-0184/97-01-016-S00604-03 ze dne 31. 10. 2019 a Dodatku č. 06925-2020-4502-D-0184/97-01-016-S00604-04 ze dne 24. 2. 2020, aktualizovaného ZZS č. 5 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny“*

2.1.1 Cena za provedení díla bez DPH činí 157 486 315,11 Kč (slovy: sto-padesát-sedm-milionů-čtyři-sta-osmdesát-šest-tisíc-tři-sta-patnáct korun českých a jedenáct haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

2.1.2 Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu pod položkami č. 1 až 4 (dále jen „oddělitelný celek – sanace“) činí 157 348 911,11 Kč (slovy: sto-padesát-sedm-milionů-tři-sta-čtyřicet-osm-tisíc-devět-set-jedenáct korun českých a jedenáct haléřů)

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu pod položkou č. 5 (dále jen „oddělitelný celek – postsanační monitoring“) činí 137 404,- Kč (slovy: sto-třicet-sedm-tisíc-čtyři-sta-čtyři korun českých).

2.1.3 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **7 875 000,-Kč** (slovy: sedm-milionů-osm-set-sedmdesát-pět-tisíc korun českých).

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech.

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 31.8.2020
Česká republika - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 14.9.2020
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09
Právní a majetek státu

Ing. Ivana Pánková
jednatelka společnosti

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxx