



6/18/PEN RS

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

### Mezi smluvními stranami

#### 1. Objednatel:

##### Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ:CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. 2000980001/6000

(dále jen objednatel)

#### 2. Zhotovitel:

##### Martin Ondřej

IČ: 76069915 DIČ: [REDACTED]

se sídlem: Letní 741/24, 251 01 Říčany

zast: Martinem Ondřejem

tel., fax.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, 186258105/0600

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. Občanského zákoníku tento

**dotatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 6/18/PEN ze dne 11.1.2018 jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a dodatečné stavební práce na díle: „Zábradlí podél cesty ke Gočárovým domům“**

### I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

### II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla a dodatečné stavební práce vzniklé při realizaci stavby „Zábradlí podél cesty ke Gočárovým domům“. Technický popis díla a výkony vedoucí k jeho zhotovení jsou co do rozsahu a standardů uvedeny ve změnovém listu č. 1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

### III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV, odst. IV.1. smlouvy do 23 kalendářních dnů od převzetí místa plnění, které proběhlo 16.1.2018, tj. do 8.2.2018, se mění na nově sjednaný „do 31.3.2018“. Termín byl posunut na základě dodatečného požadavku objednatele na dodávku a montáž spodní horizontální výztuhy zábradlí z důvodu zvýšení bezpečnosti.

### IV. Cena za dílo

IV.1 Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2 Původní cena za provedení díla byla sjednána na částku ve výši:

**650 763,- Kč bez DPH**

(slovy: šestsetpadesátisícšedesátšesátřikorunčeských)

**136 660,- Kč DPH 21%**

**787 423,- Kč včetně DPH**

Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

**143 851,-Kč bez DPH**

(slovy: stočtyřicettřítisíceosmsetpadesátjednakorun českých)

**30 209,- Kč DPH 21%**

**174 060,- Kč včetně DPH**

Jednotlivé části díla podle dodatku č.1 jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány ve změnovém listu č.1, který je jako příloha č.1, nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 11.1.2018 a tohoto dodatku č.1 činí:

**794 614,- Kč bez DPH**

(slovy: sedmsetdevadesátčtyřítisícešestsetčtrnáctkorunčeských)

**166 869,- Kč DPH 21%**

**961 483,- Kč včetně DPH**

## V. Závěrečná ustanovení

V.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.1.2018 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.1.2018, která nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena zůstávají v platnosti.

V P

13-03-2018

[Redacted signature area]

objednatel



S.L. 2018



MARTIN ONDŘEJ  
SPECIÁLNÍ MONTÁŽE

[Redacted signature area]

Přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list č.1

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

|  |  |         |           |
|--|--|---------|-----------|
| Akce (stavba):   | „Zábradlí podél cesty ke Gočárovým domům“<br>v areálu Zoo Praha, Praha 7                                   |         |           |
| Smlouva č.:  | č. 6/18/PEN (číslo SoD objednatele)  | ze dne: | 11.1.2018 |
| Objednatel:  | Zhotovitel:  |         |           |
| Zoologická zahrada hlavního města Prahy<br>IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459<br>Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 | Martin Ondřej – Speciální montáže<br>IČ: 76069915 DIČ: [REDAKCE]<br>Se sídlem: Letní 24/741, 251 01 Říčany |         |           |

### Název změny: Dodávka a montáž spodní horizontální výztuhy

|  |                 |  |           |
|--|-----------------|--|-----------|
| Změnu vyvolal:   |                 |  |           |
| Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy  |                 |  |           |
| Příčina změny - zdůvodnění:  |                 |  |           |
| Z důvodu bezpečnosti požaduje objednatel instalovat spodní výztuhu ve výšce 400 mm.              |                 |  |           |
| Podklady ke změně:   |                 |  |           |
| Výkaz výměr zpracovaný projektantem  |                 |  |           |
| Popis změny, technické řešení změny:   |                 |  |           |
| Mezi sloupky se ve výšce 400mm nad terénem navaří horizontální výztuha. Jekl - Profil 80x80x3mm. |                 |  |           |
| Vyjádření zhotovitele ke změně:  |                 |  |           |
| Zhotovitel akceptuje požadavek investora (Objednatele)   |                 |  |           |
| Dopad do smluvní ceny  | ANO             | NE   |           |
| Dopad do smluvního termínu a mezitermínů   | ANO             | NE   |           |
| Přílohy: Položkový rozpočet  |                 |  |           |
| Za p [REDAKCE]   | Za objednatele: | Za zhotovitele:  | [REDAKCE] |
| Datum: 5.2.2018  | Datum:          | Datum: 5.2.2018  | [REDAKCE] |

## Položkový rozpočet - doplnění spodní výztuhy zábradlí

|               |  |   |           |                 |                  |                    |
|---------------|--|---|-----------|-----------------|------------------|--------------------|
| Stavba :      | <b>ZÁBRADLÍ PODÉL CESTY KE GOČÁROVÝM DOMŮM</b> | Rozpočet:   |           |                 |                  |                    |
| <b>P.č.</b>   | <b>Číslo položky</b>                           | <b>Název položky</b>  | <b>MJ</b> | <b>množství</b> | <b>cena / MJ</b> | <b>celkem (Kč)</b> |
| <b>Díl: 1</b> |  | <b>Zábradlí</b>   |           |                 |                  |                    |
| 7             |  | Madlo zábradlí (spodní výztuha ve výšce 400mm) - jekl 80 x 80 x 3 mm - 132 m včetně prožezu, D+M (navařeno na sloupky koutovým svarem) á 7,4kg/bm | kg        | 976,80          | 120              | 117 216            |
| 9             |  | Antikoroziční nátěry ocelových prvků barvou Hempadur Mastic 45880 RAL 7013 dle technologického předpisu (odmaštění + 2x nátěr)                    | m2        | 37,44           | 450              | 16 848             |
|               | <b>Celkem za</b>                               | <b>1 Zábradlí</b>   |           |                 |                  | <b>134 064 Kč</b>  |
| <b>Díl: 2</b> |  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>  |           |                 |                  |                    |
|               |  | Ztížené výrobní podmínky  | %         | 3,80            | 134 064          | 5 094              |
|               |  | Zařízení staveniště   | %         | 3,50            | 134 064          | 4 692              |
|               | <b>Celkem za</b>                               | <b>2 Vedlejší rozpočtové náklady</b>  |           |                 |                  | <b>9 787 Kč</b>    |
|               |  | <b>Celkem</b>   |           |                 |                  | <b>143 851 Kč</b>  |



MARTIN ONDŘEJ  
SPECIÁLNÍ MONTÁŽE

36

68