



KUMSP00RL8CN



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
04802/2016/KŘ	2014	IM
poř. číslo	rok	zkr. odb.


DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 04802/2016/KŘ
uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda“)

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kanlou
náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Zlínsťav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2016 Smlouvu o dílo evidenční č. 04802/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH - vyztužení stěn boxů pro koně" (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možné je v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a jejichž provedení bylo nutné pro řádné dokončení díla (dále též „vícepráce“), přičemž dodatek ke smlouvě nebylo možné uzavřít z časových důvodů spočívajících na straně objednatel:

D.1

Navýšení tonáže ocelové výztuže umísťované do tvárnic ztraceného bednění, úprava výšky betonového zdiva příček boxů pro koně, přesun tlačítka EPS a provedení výmalby stěn boxů pro koně z pohledové strany chodby.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je součástí změnového listu č. D.1.

Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo na stavbu "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA - JIH - vyztužení stěn boxů pro koně"

Handwritten signature

III. Předmět dohody

1. S ohledem na výš uvedené smluvní strany prohlašují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla byly realizovány vícepráce uvedené v čl. II této dohody pro zhotovení celkově funkčního díla.
2. Cena víceprací činí 58.612,89 Kč bez DPH, cena víceprací včetně DPH 21 % je 70.921,59 Kč.
3. **Cena za dílo** sjednaná Smlouvou o dílo, evidenční č. 04802/2016/KŘ se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

cena bez DPH	674.525,89 Kč
DPH 21 %	141.650,71 Kč
cena včetně DPH	816.176,60 Kč
4. Podkladem pro úhradu zbývající části ceny za dílo bude faktura s náležitostmi dle čl. VI smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda může být zrušena nebo změněna pouze souhlasným písemným projevem smluvních stran.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany podpisem této dohody stvrzují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné a vážné vůle.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
7. K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 4.1.229... ze dne 22.12.2016
8. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 Rozpočet víceprací

V Ostravě dne - 1 .02. 2017

V Ostravě dne 22.12.2016

za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje



za zhotovitele

Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a.s.

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 780 01
IČO: 283 15 889
DIČ: CZ283 15 889

Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo na stavbu "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH - vyztužení stěn boxů pro koně"

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací

Stavba :	1202 Integrované výjezdové centrum OSTRAVA-JIH	Rozpočet: ZL 1.1
Objekt :	SO 03	Vyztužení stěn boxů pro koně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) pr. 10 mm - svislá: (1159,44*0.617/1000) - (511*0.617/1000)	t	0,40	33 280,00	13 315,33
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				13 315,33
1	97	Prorážení otvorů				
	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	33,44	674,00	22 538,56
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				22 538,56
1	M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				
		Doprava, demontáž, přesun tlačítka EPS vč. úpravy trasy vedení a opětovná montáž na nové místo	kpl.	1,00	4 870,00	4 870,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				4 870,00
1	784	Malby				
		Nátěr stěn boxů pro koně PU barvou	m2	67,00	267,00	17 889,00
	Celkem za	784 Malby				17 889,00

Celkem za	bez DPH	58 512,89
Celkem za	DPH	12 308,71
Celkem	vč. DPH	70 821,60

Ve Zlíně dne 11.11.2016

Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínska

Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 760 01
IČO: 253 15 593
DIČ: CZ2213 15 149

Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo na stavbu "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM OSTRAVA – JIH - vyztužení stěn boxů pro koně"