

**DODATEK Č. 4 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
D35 3508.2 Křelov – Slavonín 2.etapa, DÚR+IČ**

č. smlouvy Objednatele: 14PT-000457
č. smlouvy Zhotovitele: 18-013-A1-DUR
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/46, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických
a smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

Účastníci společnosti „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY“ založené dne 09.12.2014 na základě Smlouvy o společnosti

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

se správcem a Společníkem 1: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, PSČ 602 00
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

a

Společníkem 2: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349

Článek I.
Předmět Dodatku č. 4

1. Jelikož oznámení o zahájení územního řízení, vydané Magistrátem Města Olomouce (dále jen „MMO“) vykazovalo několik nepřesností, bylo třeba vydat Opravné usnesení tzv. zřejmých nesprávností. Toto usnesení bylo MMO vydáno až 22.5.2020, a tím došlo ke zdržení celého procesu vydání územního rozhodnutí. Předpokladem nabytí právní moci Územního rozhodnutí je tedy 7.10.2020.
2. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě termínu plnění částí díla, které je uvedenými opatřeními dotčeno. Nutná je úprava lhůty u části díla „vydání pravomocného územního rozhodnutí“.
3. Úprava lhůty pro dokončení výše uvedené části díla je uvedena v čl. II Doba a místo plnění, odst. 1 tohoto Dodatku č. 4.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami tímto Dodatkem č. 4 neupravené se řídí Rámcovou smlouvou, č. 01UK-002002 uzavřenou dne 15.7.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 30.10.2020

Článek III.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 4 v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. 4 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 4.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnosti, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. §3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotov
dva.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 29. 9. 2020

V Brně dne 29.9.2020