



Číslo smlouvy objednatele:.....

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:

„Muzeum regionu Valašsko - zámek Lešná - zbudování septiku a nádrží na dešťovou vodu“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Statutární orgán	:	Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Osoby oprávněné jednat	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
a) ve věcech smluvních	:	
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel.	:	
E-mail	:	

1.2. Zhotovitel

Sídlo	:	Ing. Romana Kašparová
IČO	:	Huslenky 744, 756 02 Huslenky
DIČ	:	68923449
Bankovní ústav	:	neplátce DPH
Číslo účtu	:	Československá obchodní banka, a. s.
Tel.	:	
E-mail	:	

I. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: „**Muzeum regionu Valašsko - zámek Lešná - zbudování septiku a nádrží na dešťovou vodu**“ (dále jen smlouva).



S ohledem na skutečnost, že se objednatel rozhodl projektované stavby realizovat na etapy, byl zhotovitel zažádán k rozdělení rozpočtu, což vnímá zhotovitel jako práce nad rámec původní smlouvy o dílo. Dále bude každá etapa realizována v jiném roce a proto má objednatel požadavek na výkon autorského dozoru v dvojnásobné délce než v v původní smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že úprava rozpočtu na 2 etapy bude zpoplatněno částkou 5 000 Kč. Dále se dohodli na dvojím výkonu autorského dozoru při akci rozdělené na 2 etapy, kde tedy také dochází k navýšení ceny autorského dozoru o 5 000 Kč.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v preambuli mění v následujícím rozsahu:

Doplňuje se článek

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.5 Úprava soupisu prací, dle požadavků Objednatele

- 2.5.1 Oceněný a slepý soupis prací, předaný v rámci projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby a pro vydání společného povolení, rozdělit na 1. a 2. etapu dle zadání Objednatele.

Přijímají se změny v článku

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. **Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby** pro vydání společného povolení dle odst. 2.1. v termínu **do 120** kalendářních dnů **od účinnosti** této smlouvy o dílo.
- 3.2. **Inženýrská činnost** pro vydání společného povolení dle odst.2.2. (zajištění vydání společného povolení v právní moci a stavebního povolení v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení nebo jen stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo (př. jednání se státní památkovou péčí a podobně).
- 3.3. **Výkon AD** dle odst. 2.3. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. AD příslušné části projektové dokumentace bude zahájen po dohodě se zhotovitelem PD na písemnou výzvu objednatel.
- Předpokládaný termín veřejné zakázky 1. etapa: 09/2020.**
Předpokládaný termín veřejné zakázky 2. etapa: 03/2020.
Předpokládaný termín realizace stavby 1. etapa: 10/2020 – 11/2020.
Předpokládaný termín realizace stavby 2. etapa: 04/2021 – 05/2021.
- 3.4. **K převzetí díla** nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatel alespoň **3 dny předem**. **Objednatel není povinen převzít dílo** nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.



- V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 3.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů projektové dokumentace **delší jak 30 kalendářních dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.
 - 3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatel **bez vad a nedodělků**.
 - 3.7. Místem plnění je: Muzeum regionu Valašsko, p.o., zámek Lešná, Lešná 1, 756 41 Lešná u Valašského Meziříčí.
 - 3.8. **Projektová dokumentace – úprava rozpočtu**, rozdělení rozpočtu dle odst. 2.5. na 1. a 2. etapu do 7. 9. 2020.

4. CENA DÍLA takto

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 85 000,- Kč
(slovy:osmdesátpěttisíckorunčeských)

4.1. Rozpis ceny:

- 4.1.1 **Projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby pro společné povolení dle odst. 2.1. 60 000,- Kč;**
- 4.1.2 **Projektová dokumentace rozdělení rozpočtu**
- 4.1.3 **Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle odst. 2.1. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. (zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci) 10 000,- Kč;**
- 4.1.4 **Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.3. 10 000,- Kč;**
- 4.1.5 **Rozdělení rozpočtu na 1. a 2. etapu dle odst. 2.5. 5 000,- Kč.**
- 4.2. **Zhotovitel není plátcem DPH, vyplácené částky jsou tedy konečné.**
- 4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
- 4.4. **V ceně je zahrnuto:**
 - 4.4.1. **6 vyhotovení** kompletní projektové v podrobnostech pro provádění stavby pro vydání společného povolení dle článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..** v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
 - 4.4.2. 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o vydání - společného povolení 2 x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *.pdf a 1x předání vyplněné žádosti „společné povolení“ a jen „stavební povolení“ v digitální formě v editovatelném formátu na CD.
- 4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatel dodát **další vyhotovení** projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě **ceníku zhotovitele** za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací



zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje **veškeré náklady** zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.

4.7. **Změna dohodnuté ceny** je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne

Objednatel

Zhotovitel