

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Stavix s r.o.

Se sídlem: ul. Tůrkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov

Zastoupený: ■■■■■

IČO: 27526984

DIČ: CZ 27526984

Bankovní spojení: KB Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.05.2020

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Obnova krovu a statické zabezpečení objektu č. p. 22 „Stará škola“ v Novém Městě nad Metují“

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 13.05.2020:

1. V čl. V. odst. 1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a méněpráce a článek V. odst. 1 zní takto:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce v rámci: **Objektu 03 – Etapa 03 – Oprava střechy a krovu – školní přístavba** - jedná se o tyto práce: Změnový list č.1 - náhrada původního krovu novou konstrukcí vč. bezbarvého nátěru nových prvků (krov střechy a podlaha půdního prostoru), Změnový list č. 2 – odbourání nadstřešní části komína včetně doplnění krytiny, změna ukončení okraje střechy štítovou stěnou, vnitřní povrchová úprava štítu, Změnový list č.5 - úpravy dřevěné konstrukce u venkovního schodiště včetně bezbarvého nátěru.

Objektu 04 – Etapa 04 – Oprava střechy a krovu – hospodářská část – jedná se o tyto práce: Změnový list č. 3 – odbourání nadstřešní části komína včetně doplnění krytiny, změna ukončení okraje střechy nad štítovou stěnou, vybourání štítové stěny v úrovni střechy a vyzdívka, Změnový list č. 4 – nové zavěšení stávajícího podhledu na nové krokve

Cena za provedení díla zní takto:

Cena dle Dodatku č. 1

III. Etapa stavebních prací

Méněpráce	Změnový list č. 1	- 87.504,16 Kč
	Změnový list č. 2	- 32.957,68 Kč

Vícepráce –	Změnový list č. 1	329.575,99 Kč
	Změnový list č. 2	14.099,96 Kč
	Změnový list č. 5	14 691,87 Kč

Cena celkem bez DPH 237.905,98 Kč

DPH 21 % 49.960,26 Kč

Cena celkem včetně DPH (III. Etapa stavebních prací) 287.866,24 Kč

IV. Etapa stavebních prací

Méněpráce	Změnový list č. 3	- 17.231,21 Kč
Vícepráce –	Změnový list č. 3	18.830,61 Kč
	Změnový list č. 4	1.255,55 Kč

Cena celkem bez DPH 2.854,95 Kč

DPH 21 % 599,54 Kč

Cena celkem včetně DPH (IV. Etapa stavebních prací) 3.454,49 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	240.760,93
DPH 21 %	50.559,80
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	291.320,73

Celková cena díla

Plnění předmětu díla na rok 2020 - I. etapa.

<u>Cena</u>	<u>bez DPH</u>	<u>DPH 21%</u>	<u>s DPH</u>
I. Etapa stavebních prací	560 180,91 Kč	117 637,99 Kč	677 818,90 Kč
III. Etapa stavebních prací	898 918,74 Kč	188 772,94 Kč	1 087 691,68 Kč
IV. Etapa stavebních prací	390 722,50 Kč	82 051,73 Kč	472 774,23 Kč
Dodatek č. 1:			
III. Etapa stavebních prací	237.905,98 Kč	49.960,26 Kč	287.866,24 Kč
IV. Etapa stavebních prací	2.854,95 Kč	599,54 Kč	3.454,49 Kč
Celková cena za rok 2020	2 090 583,08 Kč	439 022,46 Kč	2 529 605,54 Kč

Plnění předmětu díla na rok 2021 – II. etapa.

<u>Cena</u>	<u>bez DPH</u>	<u>DPH 21%</u>	<u>s DPH</u>
II. Etapa stavebních prací	1 578 397,30 Kč	331 463,43 Kč	1 909 860,73 Kč

Celková cena (rok 2020 a 2021)	3 668 980,38 Kč	770 485,89 Kč	4 439 466,27 Kč
--	-----------------	---------------	-----------------

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy – změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 47-2747/20 ze dne 07.09.2020.

V Novém Městě nad Metují dne 09.09.2020

V Novém Městě nad Metují dne 09.09.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel