



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele 201320346

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**Město Luhačovice**

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

tel: [redacted]

email: [redacted]

Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ

[redacted]

[redacted]

---

Bankovní spojení:

[redacted]  
číslo účtu: [redacted]

[redacted]  
číslo účtu: [redacted]

[redacted]  
číslo účtu: [redacted] (registrované číslo účtu pro  
ekonomickou činnost)

---

Identifikační číslo:

002 84 165

261 77 005

---



Daňové identifikační číslo:

Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku  
plátcem DPH.

CZ26177005

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze oddíl B vložka č. 6556

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Terminál Luhačovice**  
Stavební povolení: č.j. MULU 19907/2017, které nabylo právní moci dne 13.1.2018  
Místo stavby: k.ú. Luhačovice  
Projektant: Ing. Jiří Škrabal, IČO 48476684  
Autorský dozor: Ing. Jiří Škrabal, IČO 48476684  
Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Marcela Malá, IČO 87661021  
Stavbyvedoucí zhotovitele:

[redacted] – [redacted]  
[redacted], email [redacted], tel. [redacted]  
mobil [redacted]  
[redacted] – [redacted]  
[redacted], email [redacted], mobil [redacted]

Technický dozor objednatele: BOOZ Zlín, s.r.o., [redacted]  
mobil [redacted]

Pracovník zhotovitele odpovědný  
za vedení a zaslání daňových dokladů: [redacted]  
tel: [redacted], mobil [redacted]  
email [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

[redacted]  
mobil [redacted]



Objednatel a Zhotovitel spolu dne 27.03.2020 uzavřeli Smlouvu u dílo na realizaci veřejné zakázky Terminál Luhačovice (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů – neprovedení stanovených a odsouhlasených dodávek a prací (méněpráce) a provedení víceprací. Soupisy méněprací a víceprací jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy. V návaznosti na tuto změnu si smluvní strany odsouhlasily i změnu ceny díla.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

V článku smlouvy č. IV. Cena díla se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

#### IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

|  |            |                                   |                           |
|--|------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Celková cena dle smlouvy o dílo</b>       |            | <b>14 778 400,00 Kč (bez DPH)</b> |                           |
| <b>Dodatek č. 1:</b>                         | změna č. 1 | méněpráce                         | - 338 780,00 Kč (bez DPH) |
|  |            | vícepráce                         | + 358 923,04 Kč (bez DPH) |
|  | změna č. 2 | méněpráce                         | 0,00 Kč (bez DPH)         |
|  |            | vícepráce                         | + 279 962,00 Kč (bez DPH) |
|  | změna č. 3 | méněpráce                         | - 49 465,00 Kč (bez DPH)  |
|  |            | vícepráce                         | 0,00 Kč (bez DPH)         |
| tj. 6,95 %                                   |            |                                   |                           |
| <b>Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy</b> |            | <b>15 029 040,04 Kč (bez DPH)</b> |                           |

(slovy: patnáctmilionůdvacetdevěttisícčtyřicet korun českých 4 haléře)

**3 156 098,41 Kč DPH 21%**

**Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy 18 185 138,45 Kč (včetně DPH)**

(slovy: osmnáctmilionůstoosmdesátpěttisícstotřicet osm korun českých 45 haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 Soupisy méněprací a víceprací (změn č. 1 – 3)

V Luhačovice dne 18.09.2020

Ve Zlíně dne 18.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Město Luhačovice**

**COLAS CZ, a.s.**  
**divize Silničního stavitelství**

---

Ing. Marian Ležák, starosta

---

Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ