

SMLOUVA O DÍLO II/389 DOLNÍ LOUČKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
a

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

ZHOTOVITEL

Společníci společnosti „Společnost II/379 Deblín – Tišnov“

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupena Ing. Václavem Šafářem, prokuristou pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a
Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.
(společně dle obchodního rejstříku)

IČO: 43005560
sp.zn. B 1006

OIL ŽS, a. s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDAKCE] výrobním, divize Dopravní stavby na základě plné moci

IČO: 46342796
sp.zn. B, vložka 695

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, PSČ 602 00, Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDAKCE]

IČO: 25317628
sp.zn. B, vložka 2144

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
Dílem je oprava silnice II/389 Dolní Loučky v km 21,579 - 21,602. Jedná se o výměnu vozovkového souvrství pozemní komunikace.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
5. Místo plnění je silnice II/389 Dolní Loučky.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Soupis prací.
 - ii. Písemné pokyny objednatele.

- iii. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy v platném znění.
- iv. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Předání a převzetí díla	do 30.10.2020
Dřívější plnění je možné.	

- 2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.
- 3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší výkopové práce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.
- 5.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH **619 834,71 Kč**

- 2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
- 3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
- 4. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. Od ceny skutečně a řádně provedených prací a dodávek bude odečtena částka 750 000Kč vč DPH v souladu s uzavřenou dohodou o narovnání ze dne, jejíž kopie je přílohou č. 5 této smlouvy. Případnou zbylou část ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli dle podmínek stanovených v čl. IV této smlouvy.
- 5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
- 6. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- 2. Přílohou faktury je protokol o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
- 3. Zhotovitel je povinen doručit fakturu elektronicky na adresu [REDAKCE]
- 4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na uvedenou adresu doručit fakturu novou či opravenou.

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.
7. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla bezodkladně. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zpřístupněny či zakryty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení díla dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádět dílo v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
8. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci při provádění díla. Dokumentaci provádění díla tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.
 - iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - iv. Fotodokumentace provádění stavby.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení a předání díla předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

9. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

10. Poddodavatelé

10.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činností stavbyvedoucího. Pozici stavbyvedoucího bude vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby.

10.2 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

10.3 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

11. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ).

11.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

11.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

11.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v povinen:

- i. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
- ii. provést veškerá bezpečnostní opatření.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

- i. povolení k uzavírkám;
- ii. stanovení dočasného dopravního značení;
- iii. povolení zvláštního užívání pozemní komunikace;
- iv. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek	Cena díla
Cena uvedená v sazebníku OTSKP	Předpokládaná cena stavby*

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby a technický dozor.
2. Správce stavby je zejména oprávněn:
 - i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. udělit zhotoviteli pokyny;
 - vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
 - vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti, podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - ix. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - xii. činit zápisy do stavebního deníku.
2. Technický dozor je oprávněn:
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely

tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění	36 měsíců
--------------------------	-----------
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtě plnění	500,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka	500,- Kč denně
 - 5.2 Smluvní pokuty jsou započítatelné vůči peněžitém závazkům souvisejících s touto smlouvou.
 - 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva se lhůtou splatností 21 dnů.
 - 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
6. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.

vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
vii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.


XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem zveřejnění v registru smluv v souladu odst. 11. tohoto článku.
7. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel neoznačil žádná jmenovitě uvedená data za citlivá, tudíž celý text podléhá zveřejnění.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - 1) Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací);
 - 2) Oprávněné osoby objednatele;
 - 3) Oprávněné osoby zhotovitele;
 - 4) Vzor změnového listu,
 - 5) Kopie Dohody o narovnání ze dne


13. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 3 vyhotovení.

V Brně dne


V Brně, dne2.9.-09- 2020




PORR a. s.



FIRISTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.




OHL ŽS, a. s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 OPRAVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

SPRÁVCE STAVBY




TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA



29 -09- 2020


Dne, za objednatele



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




PŘÍLOHA Č. 3 OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE


STAVBYVEDOUČÍ



Dne, za zhotovitele



prokurista pro pobočku PORR a.s.



prokurista PORR a.s.

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	

II/389 Dolní Loučky

Rekapitulace	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
Stavební náklady			
Ostatní a vedlejší náklady			
Celkem	619 834,71	130 165,29	750 000,00

II/389 Dolní Loučky

Poř. č.	Č. pol.	popis položky	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena
1	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.	m ³			
2	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotností (t) a požadované vzdálenosti (km).	TKM			
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	m ²			
4	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11, TL. 50MM - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	m ²			
5	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm vyčištění nátěr vyplnění předepsanou asfaltovou hmotou	m			
6	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máčí se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	m ²			
7	02710	POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svísele dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže	kpl			
Celkem:						604 834,71

II/389 Dolní Loučky

Ostatní a vedlejší náklady

č.	Položka - popis	jednotka	počet	jedn. cena	celkem
1	Projednání a vyřízení uzavírky - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb. a vyhlášce č. 104/1997	kpl			
2	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a ČSN	kpl			

Ostatní a vedlejší náklady celkem



DOHODA O NAROVNÁNÍ

1. Smluvní strany

1.1. SÚS JMK

Název: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 287

IČO: 709 32 581

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem příspěvkové organizace

1.2. ZHOTOVITEL

Společníci společnosti „Společnost II/379 Deblín – Tišnov“

Název: **PORR a.s.**
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

IČO: 430 05 560

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**


Zastoupena: Ing. Václavem Šafářem, prokuristou pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a
Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.
(společně dle obchodního rejstříku)

(dále jako „Zhotovitel 1“)

Název: **OHL ŽS, a.s.**
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

IČO: 463 42 796

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupena: 
divize Dopravní stavby

(dále jako „Zhotovitel 2“)

Název: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144

IČO: 253 17 628
Sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupena: [REDACTED]

(dále jako „Zhotovitel 3“)

(Zhotovitel 1, Zhotovitel 2 a Zhotovitel 3 společně dále jako „Zhotovitel“, SÚS JMK a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

2. Preambule, sporná práva a povinnosti stran

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že mezi SÚS JMK a Zhotovitelem došlo dne 8. 8. 2017 k uzavření Smlouvy o dílo č. 670/2017, „II/379 DEBLÍN – TIŠNOV“ (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla dle čl. 1, odst. 3 Smlouvy, především potom stavby II/379 DEBLÍN – TIŠNOV, ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 22. 5. 2018 (dále jako „**Dodatek č. 1**“) a dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 31. 10. 2018 (dále jako „**Dodatek č. 2**“).
- 2.2. Dle čl. VI odst. 1, bod 4 Smlouvy se Zhotovitel zavázal předat a SÚS JMK převzít geometrický plán stavby do 60 dnů od dokončení stavby, přičemž dle čl. VI odst. 1, bod 2 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že stavba bude dokončena a předána do 31. 8. 2018. Dle čl. XIV odst. 5, bod 5.1 Smlouvy Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen pro případ prodloužení s předáním geometrických plánů dle Smlouvy uhradit SÚS JMK smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč za každý započatý den prodloužení.
- 2.3. Smluvní strany dále prohlašují, že k předání a převzetí geometrických plánů nedošlo ve lhůtě 60 dní od předání a převzetí stavby, tj. v termínu do 30. 10. 2018, nýbrž až dne 30. 9. 2019, o čemž svědčí protokol o předání a převzetí geometrických plánů z téhož dne. Smluvní strany tak činí nesporné, že Zhotovitel byl v prodloužení s předáním geometrických plánů v celkovém rozsahu 335 dní (období od 31. 10. 2018 do 30. 9. 2019).
- 2.4. Mezi SÚS JMK a Zhotovitelem je sporné, zda:
 - 2.4.1. Smluvní pokuta sjednaná v čl. XIV odst. 5, bod 5.1 Smlouvy je, či není přiměřená;
 - 2.4.2. Existují v daném případě nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti ve smyslu čl. VI odst. 11 Smlouvy, které zapříčinily prodloužení lhůt či nikoliv a dále, pokud zapříčinily, o kolik dní mělo dojít k prodloužení lhůty k předání geometrických plánů.
- 2.5. S ohledem na efektivní řešení vzniklého sporu, jakož i s ohledem na zachování korektních vztahů mezi SÚS JMK a Zhotovitelem do budoucna, se Smluvní strany dohodly na narovnání sporných nároků touto dohodou o narovnání ve smyslu §1903 odst. 1 občanského zákoníku (dále jako „**Dohoda**“), kdy sporná práva a

povinnosti se ruší a nahrazují se níže v této Dohodě uvedenými právy, povinnostmi, závazky a konstatováním stavu.

3. Předmět narovnání

- 3.1. Zhotovitel, tj. Zhotovitel 1, Zhotovitel 2 a Zhotovitel 3 a SÚS JMK, se dohodli, že jejich sporná práva a povinnosti uvedená v čl. 2 této Dohody narovnávají takto: Zhotovitel, tj. Zhotovitel 1, Zhotovitel 2 a Zhotovitel 3, se s SÚS JMK zavazuje uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava silnice II/389 Dolní Loučky v km 21,579 - 21,602 - výměna vozovkového souvrství pozemní komunikace (dále jen „smlouva o dílo“), přičemž ve prospěch SÚS JMK bude poskytnuta sleva z ceny díla ve výši 750.000,-Kč včetně DPH. Smlouva o dílo tvoří přílohu této Dohody. Cena díla dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo činí 619.834,71Kč bez DPH, tj. 750.000,-Kč včetně DPH. Dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo bude od této ceny odečtena částka 619.834,71Kč bez DPH, tj. 750.000,-Kč včetně DPH. V souladu s čl. III smlouvy o dílo tak bude Zhotovitel oprávněn fakturovat zbylou část ceny díla dle smlouvy o dílo a dle skutečně provedených a objednaných prací.
- 3.2. Provedením díla dle smlouvy o dílo a ve sjednané ceně díla budou narovnána sporná práva a povinnosti uvedená v čl. 2 Dohody.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že touto Dohodou jsou narovnána jejich veškerá vzájemná sporná práva a povinnosti uvedená v čl. 2 této Dohody, že proti sobě nevedou v tomto směru žádná soudní řízení a že ohledně práv a povinností, která jsou narovnána touto Dohodou, nebudou po uzavření této Dohody vůči sobě vznášet žádné další požadavky a nároky. To neplatí v případě porušení povinností dle smlouvy o dílo, která je přílohou této dohody. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit SÚS JMK smluvní pokutu ve výši 750 000Kč s tím, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčen nárok na náhradu škody.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. V případě, že nebude ve lhůtě do 15 dnů od podpisu této Dohody uzavřena smlouva o dílo, která je přílohou této Dohody, práva a povinnosti sjednané v této Dohodě se ruší.
- 4.2. Tato Dohoda je uzavřena dnem podpisu Dohody všemi Smluvními stranami. Tato Dohoda nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle bodu 4.5 této Dohody.
- 4.3. Tuto Dohodu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 4.4. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, kdy SÚS JMK obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel 1, Zhotovitel 2 i Zhotovitel 3 vždy po jednom vyhotovení.
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,


uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí SÚS JMK.

- 4.6. Smluvní strany Dohody po jejím přečtení prohlašují, že se důkladně seznámily s jejím obsahem a potvrzují, že byla sepsána po vzájemné dohodě, svobodně a vážně. Zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k uvedenému úkonu. Na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

29 -09- 2020

V Brně dne _____


PORR a.s.


Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje

Zast. Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
příspěvkové organizace





FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.