

DODATEK č. 05291-2020-4502-D-0592/02-UV-015-XU0089-03

ke Smlouvě o dílo na zpracování dokumentace na akci – „Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava – Dědina (poškození hornickou činností OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **KANIA a.s.**
se sídlem na adrese: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 268 17 853
DIČ: CZ26817853
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
zastoupená: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 05291-2011-452-S-0592/02-UV-015-XU0089 ze dne 26. 4. 2011 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu „Žádost o změnu závazků ze Smlouvy o dílo č. 05291-2011-452-S-0592/02-UV-015-XU0089 uzavřené dne 26. 4. 2011 mezi Českou republikou – Ministerstvem financí, na straně objednatele a KANIA a.s., na straně zhotovitele, ve znění Dodatku č. 05291-2019-4502-D-0592/02-UV-015- XU00189-01 ze dne 6. 5 2019 a Dodatku č. 05291-2019-4502-D-0592/02-UV-015-XU00859/02 ze dne 10. 1. 2020“ ze dne 25. 6. 2020 doplněného 26. 8. 2020 a doručeného zadavateli dne 25. 6. 2020 resp. 27. 8. 2020, vedený pod č. j.: 35010/2016/4502-40 a 35010/2016/4502-47 a dále doplněného dne 15. 9. 2020 pod č. j. 35010/2016/4502-48, vypracovaného zhotovitelem, který obsahuje specifikaci změny včetně jejího zdůvodnění. (dále jen „ZZS č. 3“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. Smlouvy.

Bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

3.2 „Zhotovitel **provede inženýrskou činnost** vedoucí k vydání pravomocného společného povolení v rámci společného územního a stavebního řízení nejpozději **do 31. 12. 2020**. Termín dokončení této inženýrské činnosti se prodlouží o dobu přesahující lhůtu 31.12.2020 nutnou pro získávání pravomocného společného povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k získání tohoto povolení.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29.9.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V
Za KANIA a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Ondřej Fabián
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX