

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
(dle evidence objednatele č. 245/2020)  
uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

### I. Smluvní strany

**Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA,  
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

**(dále jen „objednatel“)**

a

**PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**

Sídlo: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 27787443; DIČ: CZ27787443

Zastoupená [redacted] jednatel společnosti

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 489110036/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 29685

**(dále jen „zhotovitel“)**

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2020 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/245/2020 (dle evidence objednatele), jejímž předmětem je vyhotovení investičního záměru ke stavební investiční akci – výstavba hasičské stanice ve městě Vítkov (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění, neboť s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace a mimořádná opatření související s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2, nelze dílo dokončit v termínu sjednaném ve smlouvě.
3. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, a to za účelem zohlednění skutečnosti vyšší moci, výslovně pak zejména epidemie COVID-19 ve vztahu k termínu plnění díla a zejména k nutné součinnosti a dalšímu postupu stran, jak je sjednáno v čl. III. tohoto dodatku.

### III. Změny ve smlouvě

1. Před uplynutím sjednaného termínu plnění díla v návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že se mění čl. V. odst. 2 smlouvy, který nově zní takto:
  2. **Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 18.12.2020.**
2. Dále se doplňují čl. VII. odst. 5 smlouvy, který nově zní takto:
  5. **Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 18.12.2020.** Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmk.cz.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Ostrava dne ..... *21. 4. 2020* .....

Ostrava dne ..... *22. 4. 2020* .....

Maňáčekův záchranný sbor  
Moravskoslezského kraje  
Výškovická 40

700 30

brig. gen. lng.

HZS Mo

MBA

