

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 1887/2019/SS
ev. č. zhotovitele: 841/TC/VA/2019/034/VABA

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1,
identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800
zastoupeno MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou
dále jen „objednatel“

1.2.

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/21 Praha 5 Jinonice 150 00
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Jednající:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. hl. pobočka České Budějovice

dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 13. 11. 2019 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1887/2019/SS a ev. č. zhotovitele 841/TC/VA/2019/034/VABA, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce „**Oprava komunikace v ulici Družstevní“ Mělník (dále jen „dílo“)**.
- 2.2. Z důvodu časového posunu prováděné komplexní rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Družstevní, společností Středočeské vodárny, a.s., nebylo zhotoviteli umožněno provádět práce ve sjednaném termínu, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu plnění do 31. 7. 2020.
- 2.3. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo „**Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele**“, se na základě požadavku objednatele změnil, byly celkové výměry upraveny, viz. **příloha č.1** tohoto dodatku: Výkaz výměr - Soupisu skutečně provedených prací a víceprací.
Náklady na realizaci díla se zvýšily celkem o 42.270,- Kč bez DPH .
- 2.4. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 3. odstavec 3.1. se mění tak, že nově zní: Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 31. 7. 2020.
- 3.2. Článek 5. odstavec 5.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 1.092.270,- Kč bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1887/2019/SS a ev. č. zhotovitele 841/TC/VA/2019/034/VABA ze dne 13. 11. 2019 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 593/2020/R ze dne 24. 8. 2020 .
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1887/2019/SS a ev. č. zhotovitele 841/TC/VA/2019/034/VABA, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 1887/2019/SS a ev. č. zhotovitele 841/TC/VA/2019/034/VABA, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1887/2019/SS a ev. č. zhotovitele 841/TC/VA/2019/034/VABA ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1887/2019/SS a ev. č. zhotovitele 841/TC/VA/2019/034/VABA ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 22. 9. 2020

V Benátkách n/ř dne 10. 9. 2020


MVDr. Ctirad Mikeš
Starosta
Město Mělník


STRABAG a.s.

Přílohy :
Rozpočet prací a víceprací




Příloha č.1 dodatku č.1 SOD ev. č. objednatele 1887/2019/SS a ev. č. zhotovitele 841/TC/VA/2019/034/VABA

Oprava komunikace - ulice Družstevní , Mělník

(část od křižovatky s ulicí Labskou po křižovatku s ulicí K Přívozu)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rekapitulace

Vícepráce celková plocha 88 m2

SO 1.ulice Družstevní, celková dl. 341 m1, š. 5m, plocha 1705 m2, rozšíření a napojení vjezdů 100 m2, celková plocha 1805 m2	1 050 000,00 Kč
CELKEM bez daně	1 050 000,00 Kč
DPH 21%	220 500,00 Kč
CELKEM s daní	1 270 500,00 Kč

42 270,00 Kč
42 270,00 Kč
8 876,70 Kč
51 146,70 Kč

Technický popis požadovaného rozsahu prací a dodávek

Současný stav:

Povrch komunikace byl v průběhu minulých let průběžně doplňován recyklovaným asfaltem. V ulici není vedena splašková ani dešťová kanalizace. Veřejný vodovod je v dosluhujícím stavu.

Nový stav:

Po rekonstrukci vodovodního řádu bude provedena obnova povrchů této místní komunikace.

Vzhledem k dobrému stavu podkladních vrstev bude odstraněna pouze vrchní vrstva z recyklovaného asfaltu v tl.cca do 10 cm. V délce úseku 57 bm od křižovatky s ulicí Labskou bude povch snížen o 15 cm z důvodů zlepšení odtoku dešťových vod. Podkladní vrstvy budou doplněny štěrkovým podkladem v tl. do 5 cm s vyspádováním k nově osazeným uličním vpustím. Dešťová voda z ul.vpustí bude svedena KG potrubím do vsakovacích šachet. Šachty budou provedeny z kanalizačních skuzí prof. 100 cm hl. do 2m, dno vyštěrkováno a ukončení konusovou skruží a betonovým přejezdným poklopem. Uliční vpusti budou umístěny v okraji vozovky a vsakovací šachty v přílehající zeleni.

SO 1. komunikace, celková plocha 1805 m2

Vícepráce celková plocha 88 m2

pol.č.	popis položky rozpočtu	m.j.	Počet m.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH	Počet m.j.	Celkem bez DPH
--------	------------------------	------	----------	----------	----------------	------------	----------------

ZRN				
Zemní práce				
1	Snížení stávajících podkladních vrstev o tl. 6 - 8 cm	m2		3 501,70 Kč
2	Snížení stávajících podkladních vrstev tl. do 15 cm	m2		1 230,65 Kč
3	Zhutnění pláňe na min. únosnost 60 Mpa	m2		999,68 Kč
Komunikace				
1	Podkladní vyrovnávací vrstva z tříděného kameniva tl. 2 - 5 cm, vyrovnání pláňe se zhutněním na 60 MPa	m2		6 017,44 Kč
2	Asfaltový spojovací postřik do 0,7kg/m2	m2		635,36 Kč
6	Asfaltobetonová podkladní vrstva ACP 16 tl. 20 mm	m2		8 251,76 Kč
2	Asfaltový spojovací postřik do 0,7kg/m2	m2		1 297,12 Kč
8	Asfaltobetonová obrusná vrstva ACO 11 tl.40mm	m2		17 845,52 Kč
Ostatní konstrukce				
1	D+M vsakovací šachty hl. 200 cm s betonovým přejezdovým poklopem a připojením na novou uliční vpusť, připojovací potrubí KG prům..150 mm, dl. 8 m (Specifikace materiálu: kanalizační šachta s betonovým poklopem bez šachtového dna, drcené kamenivo 32-63, uliční vpusť, připojovací potrubí)	ks		- Kč
2	Odvodňovací žlaby ACO DRAIN s přejezdovou mřížkou	dl.		- Kč
ZRN komunikace celkem				39 779,23 Kč
VRN				
1	Přesun hmot	kpl.		43,02 Kč
2	Dopravní značení	kpl.		337,90 Kč
3	Ostatní náklady včetně zkoušek hutnění	kpl.		430,20 Kč
4	Poplatky za skládku	t		1 679,20 Kč
VRN komunikace celkem				2 490,32 Kč
SO 1 celkem bez DPH (ZRN+VRN)				42 269,55 Kč
			65 755,30 Kč	
			1 050 000,00 Kč	

zaokrouhлено

42 270,00 Kč

Zhotovitel :

Objednatel: