

Evidenční číslo Objednatele

23/2019

Evidenční číslo Zhotovitele

119242A

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřené podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění mezi:

### OBJEDNATELEM:

**Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí**

Sídlo: **Hlinky 35, 603 00 Brno**

Zastoupený: **████████████████████** výkonným ředitelem a **████████████████████**  
**████████████████████** předsedou představenstva

IČ: **60552662**

DIČ: **CZ 60552662**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

číslo účtu: **19-5191650227**

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

**a**

### ZHOTOVITELEM:

**AQUATIS a.s.**

se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno

zastoupená na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně **████████████████████** generálním  
ředitelem a **████████████████████** technickým ředitelem

zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

IČ: **46347526**

DIČ: **CZ46347526**

bankovní spojení: **ČSOB, a.s., č. ú: 117729743/0300**

Konstatuje se, že mezi objednatel a zhotovitelem byla uzavřena dne 22. 11. 2019 Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, jejímž předmětem je Zhotovení projektové dokumentace „Obnova přivaděče Štěpánovice - Čebín Hobas DN 1400 – II. etapa“.

Smluvní strany si uzavřením tohoto dodatku č. 2 výše popsané smlouvy sjednávají, že čl. 3.4 výše označené smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

**„3.4 Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:**

**3.4.1** Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (**DUR**) s předpokladem nejpozději **do 170 dnů** od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

**3.4.2** Obstarání pravomocného UR a stavebního povolení a vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nejpozději do 12.11.2020. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí

právní moci uvedených rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavádět příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

**3.4.3** Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (DPS) s předpokladem nejpozději do 330 kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

**3.4.4** Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy (HN):

- předpoklad zahájení výkonu HN: cca 90 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.4.4 této smlouvy
- předpoklad ukončení výkonu HN: cca 120 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.4.4 této smlouvy

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. (tj. skutečné ukončení výkonu HN).

Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. v platném znění, tj. zejména:

- a) poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich obdržení prostřednictvím e-mailové zprávy
- b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude dohodnuto jinak.

**3.4.5** Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy (AD):

- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby
- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby v trvání do 18 měsíců

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy činnosti Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

**3.4.6** Spolupráce při dokončení stavby (AD-D):

- zahájení výkonu AD-D: předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby
- ukončení výkonu AD-D: 12 kalendářních měsíců po předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Ostatní ustanovení Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace nejsou tímto dodatkem dotčena. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 smlouvy ve znění odpovídajícím obsahu tohoto dodatku č. 2 smlouvy.

V Brně dne ..... 25 -09- 2020

předseda představenstva VOV, s.m.o.

výkonný ředitel VOV, s.m.o.

V Brně dne 14. 8. 2020

**Příloha č. 2**  
**VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA**

1	2	3	4	5	6
etapa		lhůta od termínu podle odst. 3.2. této smlouvy		předpokládaný termín	
odst. této smlouvy	obsah etapy plnění	podle odst. této smlouvy	kalendářní dny	zahájení	ukončení
předpokládaný termín zahájení plnění podle odst. 3.2. této smlouvy *					
2.1.3.1	zpracování DUR	3.4.1	170	3,3 2020	12.11.2020
2.1.3.2	získání pravomocného UR a stavebního povolení	3.4.2	60	19.8.2020	12.11.2020
2.1.3.3	zhotovení DSP	3.4.3	255	19.8.2020	12.11.2020
2.1.3.4	zhotovení DPS	3.4.4	330	12.11.2020	26.1.2021

Lhůty uvedené ve sloupci 4 musí odpovídat lhůtám uvedeným v odst. 3.4 textu smlouvy