

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 28.5.2020 (číslo smlouvy objednatele: 219/OŽP/2020 pro zakázku s názvem:

Víceúčelové hřiště Sobědruby, Teplice

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice, ■■■■■
■■■■■
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, ■■■■■
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová
■■■■■

Zhotovitel:

Gartensta plus s.r.o.

jednající/zastoupen: ■■■■■
sídlo: Nepovolená 1320,107 00 Praha
IČ: 266 89 472
DIČ: CZ266 89 472
bankovní spojení: ■■■■■
e-mail: ■■■■■
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: ■■■■■
ve věcech technických: ■■■■■
ve věcech realizace a předání díla: ■■■■■

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87497

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce, se cena díla mění následujícím způsobem: K navýšení ceny díla došlo s ohledem na nutnost ochrany kořenového systému vzrostlého javoru na sousedním pozemku. Dále při demontáži stávajícího oplocení hřiště bylo zjištěno, že stávající sloupek na sousedním pozemku je základem spojen s bouraným oplocením, tudíž bylo nutné sloupek zbourat a vystavět nový.

Původní cena dle SoD bez DPH	2.958.588,12 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	161.656,38 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 89.020,89 Kč
Celková cena bez DPH	3.031.223,61 Kč
DPH 21 %	636.556,95 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.667.780,56 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Praze dne 29.9.2020

V Teplicích dne 29.9.2020

.....
za zhotovitele:

██████████
jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí