

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS)

(ev. č. Objednatele: 2017/OZP/43/4)

Smluvní strany:

Objednatel: **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví**
se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
bankovní spojení: xxx
zastoupen: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
A 7232
(dále jen „**Objednatel**“, případně „**Zadavatel**“)

a

Zhotovitel: **Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.**¹
se sídlem: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČO: 25820826
DIČ: CZ25820826
Bankovní spojení: xxx
zastoupen: Ing. Martin Pondělíček, předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 16870

Zhotovitel: **STYRAX, a.s.**
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČO: 27416712
DIČ: CZ27416712
Bankovní spojení: xxx
zastoupen: Ing. Petr Ulč, předseda představenstva

¹ Smlouva o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS) ze dne 16. 3. 2017 byla původně uzavřena mezi Objednatelem a společností WEBCOM a.s. a společností STYRAX, a.s. U společnosti WEBCOM a.s. došlo ke dni 1. 1. 2019 ke změně názvu, přičemž od tohoto okamžiku je její nový název Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10465

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s § 1901 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) s přihlédnutím k § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. Občanského zákoníku tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS)

(dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Výstavba, implementace a technická podpora Integrovaného Centrálního Informačního systému (ICIS) OZP*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávanou Objednatelům jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dne 16. 3. 2017 Smlouvu o vytvoření Integrovaného centrálního informačního systému OZP (ICIS). K této smlouvě byly uzavřeny dodatky č. 1 (ze dne 13. 12. 2018), č. 2 a č. 3 (ze dne 11. 9. 2019) (smlouva ve znění dodatků č. 1 až 3 dále jen „**Smlouva o vytvoření ICIS**“).
- 1.2 S ohledem na uzavřené dodatky č. 1 a 3 byla stanovena doba provedení Díla dle Smlouvy o vytvoření ICIS do 29. 2. 2020. Od 1. 3. 2020 tak byl Zhotovitel v prodlení s provedením Díla. V době prodlení Zhotovitele však nastala pandemie onemocnění COVID-19, byl vyhlášen nouzový stav, vydána související opatření vlády či ministerstva zdravotnictví a vydány související právní předpisy, případně nastaly okolnosti s tím související (dále jen „**důsledky pandemie**“). Některé z důsledků pandemie měly dopad na plnění Smlouvy o vytvoření ICIS. Jedná se zejména o nemožnost Objednatelů poskytovat Zhotoviteli součinnost v období 16. – 31. 3. 2020 a o potřebu provedení změnových požadavků vyvolanou změnou právní úpravy, konkrétně zákonem č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojištění na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**legislativní změny**“). Účelem tohoto Dodatku tak je zohlednění

důsledků pandemie na plnění Smlouvy o vytvoření ICIS, vč. souvisejících nároků Smluvních stran.

- 1.3 V souladu s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) se na tento Dodatek použije § 222 ZZVZ.

Článek II.

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že v období 1. – 15. 3. 2020 byl Zhotovitel v prodlení s provedením Díla ve smyslu čl. 12.1.1 Smlouvy o vytvoření ICIS, a proto Objednateli vznikl nárok na slevu z ceny Díla ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má proto za období 1. – 15. 3. 2020 nárok na celkovou slevu z ceny Díla ve výši 750.000 Kč. Zhotovitel souhlasí s uvedenou slevou z ceny Díla a tuto bez výhrad uznává co do důvodu i výše. Tuto slevu je Zhotovitel povinen zohlednit ve fakturaci. Toto ustanovení nevyklučuje vznik nároku na slevu z ceny Díla nebo smluvní pokutu v důsledku dalších v budoucnu nastalých porušení Smlouvy o vytvoření ICIS nebo jiných porušení Smlouvy o vytvoření ICIS než je prodlení s provedením Díla.
- 2.2 Objednatel prohlašuje, že za období od 16. 3. 2020 do řádného ukončení kvalifikačního testování změnových požadavků č. 315 a č. 348, které jsou důsledkem legislativní změny (dále jen „**ukončení dílčího kvalifikačního testování**“), nebude po Zhotoviteli požadovat slevu z ceny Díla dle čl. 12.1.1 Smlouvy o vytvoření ICIS, a to z důvodů dále uvedených.
- 2.2.1 V období 16. – 31. 3. 2020 nastalo prodlení Objednatele, a proto dle § 1968 Občanského zákoníku nemohl být v prodlení Zhotovitel. Nejedná se tak o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale o postup v souladu s Občanským zákoníkem.
- 2.2.2 V období od 27. 3. 2020, kdy nabyly účinnosti legislativní změny, do 16. 7. 2020, kdy Objednatel akceptoval analýzu, návrh řešení a design změnových požadavků (dále jen okamžik „**T**“) č. 315 a č. 348, které jsou důsledkem legislativní změny, Zhotovitel nemohl poskytovat plnění (předat Dílo), neboť bylo zřejmé, že Dílo bude muset být v části změněno. Provádění Díla tak bylo přerušeno v důsledku okolností, které Zadavatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.
- 2.2.3 Smluvní strany se dohodly na splnění změnových požadavků v termínech
- změnový požadavek č. 315 nejpozději do 24. 10. 2020 (předání bude potvrzeno písemně),
 - změnový požadavek č. 348 nejpozději do 13. 11. 2020 (předání bude potvrzeno písemně).

V období od 17. 7. 2020 do 13. 11. 2020 Zhotovitel bude poskytovat nové plnění (změnu Díla), jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.

2.2.4 V období od předání řádně provedených změnových požadavků v termínech dle předchozího odstavce do doby ukončení dílčího kvalifikačního testování Zhotovitel nebude moci předat Dílo, neboť nelze vyloučit, že na základě dílčího kvalifikačního testování bude muset být Dílo v části změněno. Provádění Díla tak bude přerušeno v důsledku okolností, které Zadavatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.

Toto ustanovení není v rozporu s § 222 odst. 1 ZZVZ. Pro prodloužení doby plnění o dobu potřebnou k realizaci legislativních změn jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Pro všechny změny Smlouvy o vytvoření ICIS jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Objednatel neupouští od vymáhání smluvních sankcí, na které má dle Smlouvy o vytvoření ICIS nárok, pouze z důvodu právní jistoty vymezuje období, po které tento nárok nevznikl.

- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že provedení změnových požadavků vyplývajících z legislativních změn nemá dopad na dříve sjednanou cenu Díla ani žádnou její část.
- 2.4 S ohledem na změnu doby plnění dle tohoto dodatku mohou Zhotoviteli vzniknout vícenáklady či škoda, a to zejména z následujících důvodů: (i.) posouvá se doba úhrady ceny za Dílo; (ii.) Zhotovitel bude muset udržovat personální kapacity o několik měsíců déle; (iii.) Zhotovitel bude muset o několik měsíců déle udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve smyslu čl. 11.7 Smlouvy o vytvoření ICIS; (iv.) na předání a akceptaci Díla navazuje také Smlouva o technické podpoře ICIS, z níž plynou povinnosti Zhotovitele, jejichž posunem v čase Zhotoviteli mohou vzniknout další obdobné náklady. Zhotovitel prohlašuje, že po Objednateli nebude požadovat úhradu žádných vícenákladů nebo škody vzniklých v důsledku neposkytnutí součinnosti Objednatele nebo v důsledku legislativních změn a nutnosti jejich provedení dle tohoto Dodatku.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínů pro předání splněných změnových požadavků má Objednatel nárok na slevu z ceny Díla dle čl. 12.1.2 Smlouvy o vytvoření ICIS. Zhotovitel výslovně uznává nárok Objednatele na tuto slevu z ceny Díla.
- 2.6 Smluvní strany předpokládají řádné předání a dokončení Díla do 28. 4. 2021. Za období od ukončení dílčího kvalifikačního testování do 28. 4. 2021 náleží Objednateli sleva z ceny Díla v paušální výši 5.250.000 Kč.

Tato sleva pro období od ukončení dílčího kvalifikačního testování do 28. 4. 2021 nahrazuje slevu dle čl. 12.1.1 Smlouvy o vytvoření ICIS. Tato sleva odpovídá předpokládanému počtu dnů od ukončení dílčího kvalifikačního testování do 28. 4. 2021 vynásobeného částkou 50.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Tato sleva se nesnižuje ani v případě jakéhokoliv prodlení ze strany Objednatele, zejména s poskytováním součinnosti (a to nastalé před uzavřením tohoto Dodatku nebo i po něm). Objednatel má za to, že po celou dobu plnění Díla, s výjimkou období dle odst. 2.2.1 tohoto Dodatku, poskytoval Zhotoviteli plnou součinnost k provedení Díla. Pro případ, že tomu tak nebylo a Objednatel v jednotlivých případech takovou součinnost neposkytl (objektivně či dle názoru Zhotovitele), dohodly se Smluvní strany na tom, že období, po které není Objednatelem uplatňována sleva z ceny Díla dle tohoto Dodatku, postačuje k případnému dokončení činností, k nimž Objednatel případně neposkytl součinnost. Paušální hodnota slevy z ceny Díla zohledňuje i snížení hodnoty Díla v čase z důvodu prodlení Zhotovitele, i proto se nesnižuje ani z důvodu případného budoucího prodlení Objednatele. Tato sleva se snižuje pouze v případě předání řádně dokončeného Díla před 28. 4. 2021, a to o 50.000 Kč za každý den, o který bude Dílo předáno dříve než 28. 4. 2021.

Zhotovitel výslovně uznává nárok Objednatele na tuto slevu z ceny Díla v paušální výši co do důvodu a výše a zavazuje se neuplatňovat žádné nároky na její snížení. Tuto slevu je Zhotovitel povinen zohlednit ve fakturaci.

- 2.7 Nebude-li Dílo předáno do 28. 4. 2021, pak od 29. 4. 2021 má Objednatel nárok na slevu z ceny Díla dle čl. 12.1.1 za každý den prodlení. Sleva z ceny Díla dle předchozí věty může být snížena v případě prodlení Objednatele s poskytnutím řádné součinnosti Zhotoviteli v době od účinnosti tohoto Dodatku. To se nedotýká nároku na paušální slevu z ceny Díla dle odst. 2.6 tohoto Dodatku.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o vytvoření ICIS, tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je Dodatek podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu té Smluvní strany, která ji podepíše později.
- 3.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Objednatel oznámí Zhotoviteli uveřejnění Dodatku v registru smluv nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví

Ing. Martin Pondělíček
předseda představenstva
Konica Minolta IT Solutions Czech, a.s.

Ing. Petr Ulč
předseda představenstva
STYRAX, a.s.