



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 17. 4. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX,  
tel. č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX,  
tel. č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **MERCI, s.r.o.**  
Sídlo: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno - Slatina  
IČ: 46966447  
DIČ/VAT ID: CZ46966447  
Zastoupen: RNDr. Libor Reichstädter CSc., jednatel  
Zápis v obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Brno  
IBAN: CZ590300000000382408043  
Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno - Slatina  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s **Objednatel**em také jen „**Smluvní strany**“)

Veřejná zakázka: **Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU: Část A – Laboratorní nábytek a sanitární vybavení**, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu předávání Díla Smluvní strany zjistily, že mimo jiné nebylo dodáno 9,6 bm (8 ks á 1,2 bm) skla Lacobel za nábytkem (standard 123). Toto chybějící sklo není však v rámci Díla kam umístit, jelikož bylo ve výkazu výměr uvedeno duplicitně. Projektant chybně počítal dvojnásobný rozměr skříněk (místo 60 cm bylo počítáno 120 cm), čímž vznikla uvedená duplicita. V souladu s ust. IV.4) h) Smlouvy byla tato skutečnost označena za vadu. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodnuly, že tato vada nebude odstraňována, ale v souladu s ust. VII. 2) d) Smlouvy (Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele) Objednatel využije v případě této vady svého práva na uplatnění přiměřené slevy z ceny Díla a to ve výši hodnoty nedodaného skla dle rozpočtu.
- I. 2) Smluvní strany se dohodnuly na stvrzení změn tímto dodatkem v souladu s ust. XI. 3) Smlouvy.

## II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu předávání Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ,
- II. 2) Z důvodu uvedeného v ust. I.1) tohoto Dodatku došlo ke snížení množství dodávaného skla Lacobel za nábytkem. Podrobnosti týkající se odpočtu jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku.

## III. Dopad změn na cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku změny uvedené v Dodatku **snižuje** o částku:  
41 138,50 Kč bez DPH.  
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:  
8 639,09 Kč.  
Součet **snížení** ceny Díla a DPH pak činí:  
49 777,59 Kč.
- III. 2) Smluvní strany se dohodnuly, že tento odpočet bude zohledněn na faktuře, která má být vystavena v souladu s ust. VI.1.a) smlouvy po předání Díla.
- III. 3) Cena Díla po započtení Změn uvedených v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí 5 762 271,50 Kč bez DPH.

## IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Odpočet skleněného obkladu Lacobel

**Mgr. Marta Valešová, MBA,**

kvestorka,

za Objednatele

*(podepsáno elektronicky 29. 9. 2020)*

**RNDr. Libor Reichstädter, CSc.**

jednatel,

za Zhotovitele

*(podepsáno elektronicky 29. 9. 2020)*

**Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU"**  
**část A – Laboratorní nábytek – MERCI s.r.o.**

**Odpočet skleněného obkladu Lacobel**

KÓD PRVKU	Popis	POČET bm	cena bez DPH/MJ	celkem bez DPH

206 - otiskovací místnost

123	ve výkazu výměr	-5,9		
123	dle skutečnosti	5,9		
	rozdíl	0		

207 - simulátory

123	ve výkazu výměr	-4,5		
123	dle skutečnosti	3,3		
	rozdíl	-1,2		

211 - simulátory

123	ve výkazu výměr	-4,5		
123	dle skutečnosti	3,3		
	rozdíl	-1,2		

212 - gnatologie

123	ve výkazu výměr	-5,1		
123	dle skutečnosti	5,1		
	rozdíl	0		

214 - simulátory

123	ve výkazu výměr	-4,8		
123	dle skutečnosti	3,6		
	rozdíl	-1,2		

215 - simulátory

123	ve výkazu výměr	-5,1		
123	dle skutečnosti	3,9		
	rozdíl	-1,2		

216 - simulátory

**Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU"**  
**část A – Laboratorní nábytek – MERCI s.r.o.**

**Odpočet skleněného obkladu Lacobel**

KÓD PRVKU	Popis	POČET bm	cena bez DPH/MJ	celkem bez DPH

123	ve výkazu výměr	-5,1		
123	dle skutečnosti	3,9		
	rozdíl	-1,2		

**217 - simulátory**

123	ve výkazu výměr	-4,5		
123	dle skutečnosti	3,3		
	rozdíl	-1,2		

**218 - simulátory**

123	ve výkazu výměr	-4,5		
123	dle skutečnosti	3,3		
	rozdíl	-1,2		

**219 - simulátory**

123	ve výkazu výměr	-5,4		
123	dle skutečnosti	4,2		
	rozdíl	-1,2		

	<b>celkem rozdíl bez DPH</b>	<b>-9,6</b>	<b>4285,26 Kč</b>	<b>-41 138,50</b>
--	------------------------------	-------------	-------------------	-------------------