

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3184/2019**

**"Urbanisticko - architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce  
pro akci „Novostavba na Vinici v Semilech pro Služby sociální péče TEREZA,  
příspěvková organizace"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstem  
hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

### **Stempel Tesař architekti s.r.o.**

se sídlem Na Rozdílu 719/26, Praha 6, 160 00

IČO: 079 53 704

DIČ: CZ 079 53 704

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D., prof. Ing. arch. Ján  
Stempel

bankovní spojení: Fio a.s.

číslo účtu: 2501594395/2010

evidence: vedená u Městského soudu v Praze spis. zn. C 310448

dále jen „zhotovitel“

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2019 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3184/2019, jejímž předmětem je "Urbanisticko - architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci „Novostavba na Vinici v Semilech pro Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace pro provádění stavby o návrh krajinářských úprav zahrady, který nebyl součástí veřejné zakázky na „Urbanisticko - architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci „Novostavba na Vinici v Semilech pro Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace“, a s tím související rozšíření autorského dozoru.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016")

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému v části projektové dokumentace pro provádění stavby doplňuje o část projektu krajinářské úpravy zahrady, přičemž v odpovídajícím rozsahu se o to rozšiřuje také autorský dozor.
3. Smluvní strany se dále dohodly na:
  - a) změně ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v článku VII. odst. 2 písm. d) smlouvy a
  - b) změně ceny za provedení autorského dozoru uvedené v článku VII. odst. 2 písm. f) smlouvy,čímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy.
4. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za provedení činností podle tohoto dodatku o částku 165.000,00 Kč bez DPH, tj. 199.650,00 Kč včetně DPH, z čehož:
  - a) navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace činí 145.000,00 Kč bez DPH, tj. 175.450,00 Kč včetně DPH a
  - b) navýšení ceny za provedení autorského dozoru činí 20.000,00 Kč bez DPH, tj. 24.200,00 Kč včetně DPH.

5. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	<b>1.700.000,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle	<b>165.000,00 Kč</b>

tohoto dodatku	
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	<b>1.865.000,00 Kč</b>
DPH	<b>391.650,00 Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	<b>2.265.650,00 Kč</b>

6. Všechny termíny stanovené smlouvou zůstávají nezměněny a zhotovitel je povinen dokončit všechna plnění včetně dodatečných činností sjednaných tímto dodatkem v termínech stanovených smlouvou.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1403/20/RK ze dne 11.08.2020.

V Liberci dne 09.09.2020

V Praze dne 17.08.2020

.....  
 Ing. Jan Sviták  
 náměstek hejtmána

.....  
 Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph. D.  
 jednatel

.....  
 prof. Ing. arch. Jan Stempel  
 jednatel