

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

1. Zhotovitel: KDZ, spol. s r.o.
Razov 1256
763 12 Vizovice
IČO: 15526691
DIČ: CZ15526691
Zastoupená Ing. Zbyňkem Kuderou, jednatelem
(dále jako zhotovitel)

2. Objednatel: Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179
Poděbradská 179/1
190 00 Praha 9
IČO: 14891212
Zastoupená Mgr. Josefem Ležalem, ředitelem
(dále jako objednatel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je zohlednění nutnosti posunutí termínu realizace plnění díla z důvodu opožděného financování a posunutí finální objednávky s podpisem tohoto dodatku.

2. Termíny provedení díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na posunutí zahájení provádění díla od 20. 11. 2020
2.2. Smluvní strany se dohodly na posunutí zhotovení díla do 30. 12. 2020.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek je vyhotoven ve třech provedeních, kdy dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Ve Vizovicích dne

za zhotovitele:

za objednatele:

 KDZ, spol. s r.o.
Razov 1256
763 12 VIZOVICE
tel./fax: +420 577 453 104, www.kdz.cz
IČO: 15526691, DIČ: CZ15526691

.....
Ing. Zbyněk Kudera
jednatel

.....
Mgr. Josef Ležal
ředitel