



S009P00U5U18

Číslo SOD objednatele: 2020/001716/INV/DS/SVO – DODATEK 2

Číslo SOD zhotovitele: 2020

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, tel.: [REDACTED]

Ing. Jiří Svoboda, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Markus - provádění staveb s.r.o.
Sídlo : Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko
Zastoupený : Petr Markus - jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51927
IČ : 27684911
DIČ : CZ27684911
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Markus, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001716/INV/DS/SVO ze dne 10. 06. 2020 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 03. 09. 2020 na stavební práce s názvem:

"Těchov - chodník a veřejné osvětlení".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na výskyt nutných víceprací, spojených s úpravami stávajících sjezdů a uložení drenáže do nižší hloubky, se smluvní strany dohodly na následujícím:

a) na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činila 1.234.259,85 Kč bez DPH. Zjištěné nezbytné vícepráce činí 76.423,00 Kč bez DPH. Dochází k nárůstu ceny

o 76.423,00 Kč bez DPH. Nová sjednaná cena díla tak činí 1.310.682,85 Kč bez DPH, tj. 1.585.926,25 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2020/001716/INV/DS/SVO, ve znění dodatku č. 1, se nemění.

b) vzhledem k nutnosti řešení stavebních změn stávajících sjezdů protínající předmětnou stavbu chodníku se smluvní strany dohodly, že zhotovitel dodá objednateli účinný kolaudační souhlas na předmětnou stavbu nejpozději dne 13. 10. 2020. Předání účinného kolaudačního souhlasu je tak vyjmutο z termínu stanoveného pro dokončení stavebního díla (stavebních prací).

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2020/001716/INV/DS/SVO, ve znění dodatku č. 1, se nemění.

V případě nedodržení výše uvedených termínů ze strany zhotovitele, budou objednatelem požadovány sankce v souladu se smlouvou o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2020/001716/INV/DS/SVO ze dne 10. 06. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 03. 09. 2020, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.

3.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 23 přijatém na 44. schůzi Rady města Blansko dne 22. 09. 2020

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- příloha č. 1 – změnový list č. 2.

V Blansku dne 29. 9. 2020

Za objednatele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku

Za zhotovitele

Markus - provádění staveb s.r.o.
Petr Markus
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 8.9.2020

Stavba : **020250 Chodník pod školkou, II. etapa, k.ú. Těchov**

Objednatel : Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67824 Blansko

IČO : 00279943
DIČ : CZ00279943

Zhotovitel : Markus-provádění staveb s.r.o.
Poříčí 2425/15
67801 Blansko

IČO : 27684911
DIČ : CZ27684911

Základ pro DPH	15 %
DPH	15 %
Základ pro DPH	21 %
DPH	21 %
Cena celkem za stavbu	

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru
03 Změna č.2
Celkem za stavbu

Za objednatele

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 Změna č.2
Rozpočet (část objektu)	001 Vjezd k č.p.152

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm v překládaném vjezdu:2,6*2,5 0				
1 Zemní práce						
12 Odkopávky a prokopávky						
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 3,5*2,5*0,25 0				
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 při 2,1875*0,3 0				
12 Odkopávky a prokopávky						
16 Přemístění výkopku						
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na				
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4				
16 Přemístění výkopku						
18 Povrchové úpravy terénu						
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutn 2,5*3,5 0				
18 Povrchové úpravy terénu						
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl						
8	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 2,5*2,8 0				
9	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním				
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl						
59 Dlažby a předlažby komunikací						
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80				
11	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm dořezání nově položené dlažby:2,5*2+2,6 odřezání stávajícího vjezdu:2,6 0				
59 Dlažby a předlažby komunikací						
91 Doplnující práce na komunikaci						
12	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového ob prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 2,7+2,9 0				
13	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; 5,6*1,01 0				
91 Doplnující práce na komunikaci						
99 Staveništní přesun hmot						
14	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný ja				
99 Staveništní přesun hmot						
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
15	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se s				
16	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale km				
17	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu připlatek k ceně z 1,4526*9 0				
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí				

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	03 Změna č.2 001 Vjezd k č.p.152
---	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	
		Celkem za objekt	

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
	Ztížené výrobní podmínky	
	Oborová přírážka	
	Přesun stavebních kapacit	
	Mimostaveništní doprava	
	Zařízení staveniště	
	Provoz investora	
	Kompletační činnost (IČD)	
	Rezerva rozpočtu	
	Celkem	

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 Změna č.2
Rozpočet (část objektu)	002 Vjezd k č.p.137

P.č.	Číslo položky	Název položky
1 Zemní práce		
1	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm v místě chodníku:5,1*1,95 v překládaném vjezdu:12,7875 0
1 Zemní práce		
11 Přípravné a přidružené práce		
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár kladených do lože z kameniva stávající vjezd:(4,3+5)/2*(2,7+2,8)/2 0
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 2,7+2,9 0
11 Přípravné a přidružené práce		
12 Odkopávky a prokopávky		
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do pro šterkový podklad dlažby:12,7875*0,15 0
5	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 při 3,1775*0,3 0
12 Odkopávky a prokopávky		
16 Přemístění výkopku		
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4
16 Přemístění výkopku		
18 Povrchové úpravy terénu		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutn
18 Povrchové úpravy terénu		
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
10	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním
11	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
59 Dlažby a předlažby komunikací		
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80
13	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 2,7+2,9+5,1 0
59 Dlažby a předlažby komunikací		
91 Doplnující práce na komunikaci		
14	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového ob prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 2,7+2,9 0
15	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; 5,6*1,01 0
91 Doplnující práce na komunikaci		
97 Prorážení otvorů		
16	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, d kamenivem těžným
97 Prorážení otvorů		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	03 Změna č.2 002 Vjezd k č.p.137
---	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky
99 Staveništní přesun hmot		
17	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný ja
99 Staveništní přesun hmot		
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		
18	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se s
19	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale km
20	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně z 9,5045*9 0
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		
Celkem za objekt		

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
	Ztížené výrobní podmínky	
	Oborová přírážka	
	Přesun stavebních kapacit	
	Mimostaveništní doprava	
	Zařízení staveniště	
	Provoz investora	
	Kompletační činnost (IČD)	
	Rezerva rozpočtu	
Celkem		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 Změna č.2
Rozpočet (část objektu)	003 Vjezd k č.p.126

P.č.	Číslo položky	Název položky
11 Přípravné a přidružené práce		
1	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše asfalt stávající vjezd:3,1*4,1 0
11 Přípravné a přidružené práce		
12 Odkopávky a prokopávky		
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do pro šterkový podklad dlažby:3,1*4,1*0,25 0
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 při 3,1775*0,3 0
12 Odkopávky a prokopávky		
16 Přemístění výkopku		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4
16 Přemístění výkopku		
18 Povrchové úpravy terénu		
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutn
18 Povrchové úpravy terénu		
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl		
8	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním
9	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl		
59 Dlažby a předlažby komunikací		
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80
59 Dlažby a předlažby komunikací		
99 Staveništní přesun hmot		
11	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný ja
99 Staveništní přesun hmot		
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		
12	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se s
13	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale km
14	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně z 25*2,7962 0
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí odstraněný asfalt:2,7962 0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		
Celkem za objekt		

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
Celkem	

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	03 Změna č.2 004 Vjezd k č.p.128
---	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky
11 Přípravné a přidružené práce		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv vyplní spár kladených do lože z kameniva rozzebrání stávajícího vjezdu z kamenných kostek:(3,2+4)/2*(3,5 0
11 Přípravné a přidružené práce		
12 Odkopávky a prokopávky		
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 do 11,34*0,25 0
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 při 2,835*0,3 0
12 Odkopávky a prokopávky		
16 Přemístění výkopku		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4
16 Přemístění výkopku		
18 Povrchové úpravy terénu		
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se zhutn
18 Povrchové úpravy terénu		
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
8	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním
9	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
59 Dlažby a předlažby komunikací		
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80
59 Dlažby a předlažby komunikací		
99 Staveništní přesun hmot		
11	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný ja
99 Staveništní přesun hmot		
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		
12	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se s
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale km
14	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně z 2,5515*9 0
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		
Celkem za objekt		

Vedlejší rozpočtové náklady	Celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
Celkem	

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	03 Změna č.2
Rozpočet (část objektu)	005 Stavební práce - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky
13 Hloubené vykopávky		
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3 prohloubení výkopu pro drenáž , staničení 155-221:(221-155) prodloužení drenáže za účelem sjezdu k trafostanici:5*0,4*0,8 0
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, 6,88*0,3 0
13 Hloubené vykopávky		
16 Přemístění výkopků		
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, přes 50m do 500m
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9000m do 10000m
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4
16 Přemístění výkopku		
17 Konstrukce ze zemín		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo rýha prodloužení drenáže pro sjezd k trafostanici, hutnitelný materiál:6,88-0,1-0,6 0
17 Konstrukce ze zemín		
21 Úprava podloží a základ.spáry		
9	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4 prodloužení drenáže:5*0,4*0,3 0
10	212572121R00	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného prodloužení drenáže:5*0,4*0,05 0
11	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové dr
12	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o prodloužení drenáže:5*(0,32*2+0,62+0,35) 0
13	28611233R	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná 5*1,08 0
14	69365997R	textilie ochranná z druhotných surovin; pro časově 8,05*1,08 0
21 Úprava podloží a základ.spáry		
Celkem za objekt		

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
	Ztížené výrobní podmínky	
	Oborová přírážka	
	Přesun stavebních kapacit	
	Mimostaveništní doprava	
	Zařízení staveniště	
	Provoz investora	
	Kompletační činnost (ICD)	
	Rezerva rozpočtu	
Celkem		