

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: SML030/2020

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	městská část Praha-Suchdol
Sídlo:	Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený:	starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ:	00231231
DIČ:	plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, Praha 6
Číslo účtu:	247747560/0300
Datová schránka:	95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:	Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon:	+420 222 361 427
E-mail:	c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Zhotovitel:

Název:	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r. o.
Sídlo:	Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
Zastoupený:	Ing. M. S. a E. S.
IČ:	18626084
DIČ:	CZ18626084
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Ing. M. S., E. S. Ing. J.
telefon	
e-mail:	
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:	Ing. V. S. autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
telefon:	
e-mail:	
Stavbyvedoucí:	Ing. M. S.
telefon:	
e-mail:	

2. Informativní údaje

2.1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo číslo 030/2020 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na stavbu „**ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity**“, část „Větrání se zpětným získáváním tepla“ a „část Snížení akustické zátěže a modernizace osvětlení“.

2.2. Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo upřesňují předmět a cenu díla

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.6:

3.7 Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) takto:

ZL č. 1:

– zahrnuje bourací práce na střeše objektu včetně souvisejících prací,

ZL č. 2:

- upřesnění elektroinstalačních prací a vynětí výměny dveří,

ZL č. 3:

- doplnění protihlukových izolací, instalace revizních dvířek a úpravy rozvodů VZT,

Podrobnější popis a odůvodnění změn díla jsou uvedeny ve ZL v příloze tohoto dodatku.

Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 11 610 811,90 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:

ZL č. 1 +207 672,72 Kč

ZL č. 2 -177 227,00 Kč

ZL č. 3 +200 970,40 Kč

Celková cena za dílo bez DPH

stanovená smlouvou o dílo a dodatkem č.1 této smlouvy 11 842 228,02 Kč

Podrobné rozpočty víceprací a méněprací jsou uvedeny ve ZL v příloze tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 030/2020 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

Přílohy: Změnové listy ZL 1, ZL 2, ZL 3

V Praze-Suchdole dne

V dne

Podpis:

Podpis :.....

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby,
spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r. o.
Ing. M. S. E. S.