

Změnový list č.	ZL.02	Smlouva č.:	030/2020	Datum:	25.08.2020
-----------------	-------	-------------	----------	--------	------------

Název akce: **ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity**

Objednatel: **Městská část Praha-Suchdol** Zhotovitel: **Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.**

IČ: **00231231** IČ: **18626084**

Vystavil: Jméno: **Ing. F. [redacted]**

Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:	
	Výkresy		Počet výkresů:	
	Rozpočet	Práce nad rámec SOD	Počet listů:	1
	Zápis z KD	KD č. 1	Číslo KD:	1
	Ostatní		Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny:

1.1 Z důvodu nutnosti navýšení kapacity školy rozhodl objednatel v r. 2020 o pořízení projektové dokumentace (projektant ABCD Studio s.r.o.) řešící podmínky pro navýšení počtu žáků- jedná se zejména o práce a dodávky zaměřené na požární bezpečnosti opatření a úpravy. Do výkazu výměr v zadávací dokumentaci pro dílo realizované spol. EKIS se omylem dostala výměna dveří a osazení zárubní zahrnutá (pol. 2, 20 rozpočtu), které byly již realizovány samostatnou zakázkou dle projektu zpracovaného spol. ABCD Studio, s.r.o. a proto je nutné tyto práce vypustit z předmětu i z ceny díla realizovaného spol. EKIS.

1.2 Dále bylo objednatelům rozhodnuto, že se nebudou realizovat nové zásuvky u školních tabulí vč. přísl. Rozvodů a že dojde pouze k výměně stávajících zásuvek ve třídách za nový typ (ABB tango) - požadavek na sjednocení s novými vypínači. Na základě připomínek základní školy bylo dále rozhodnuto, že světla ve třídách budou pouze stmívatelná, tedy bez instalace automatického řízení dle světelných čidel.

Změny uvedené v odst. 1.1 a 1.2. byly provedeny ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ a byly provedeny z důvodů uvedených výše. Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla možná z ekonomických, časových, koordinačních důvodů i technických důvodů. Nebylo přípustné, aby v rámci slučitelnosti stavebních prvků dílčí práce prováděl jiný dodavatel. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. V součtu víceprací a méněprací nedošlo k překročení limitu 50 % v rámci § 222 odst. 5 ZZVZ.

Důvod změny:	Požadavek objednatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečně stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				55 667,0			
Cena méněprací (-) bez DPH				-232 894,0			
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,0	-177 227,0	0,0	0,0	

Změna termínu dokončení díla: 0 dnů, termín realizace díla a milníky se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	SOUHLASÍ	Datum, podpis	29. 2020
Stanovisko projektanta stavby	SOUHLASÍ	Datum, podpis	31. 2020
Zmocněnec zhotovitele:	29. 2020	Datum, podpis	[redacted]
Zmocněnec objednatele:	29. 2020	Datum, podpis	[redacted]

Ekis - s.r.o. souhlasí 29. 2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 787

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - NEREALIZOVANÉ TRUHLÁŘSKÉ DODÁVKY A ZMĚNY ELEKTROINSTALACE
Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M.AIše - vnitřní prostory nové budovy

KSO:
 Město: Obec Praha 554782, k.ú. Suchdol 729981

CC-CZ:
 Datum: 25.08.2020

Zastavatel:
 Městská část Praha - Suchdol

IC: 0
 DIČ: 0

Zhotavitel:
 Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IC: 18626084
 DIČ: CZ18626084

Projektant:
 Ing. Daniela Maxová

IC: 0
 DIČ: 0

Zpracovatel:

IC: 0
 DIČ: 0

Poznámka:

Soupisy prací jsou sestaveny s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky pro ÚRS

Cena bez DPH				-177 227,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-177 227,00		-37 217,67
snížená	15,00%	0,00		0,00
zákl. přenesen	21,00%	0,00		0,00
sníž. přenesen	15,00%	0,00		0,00
nulová	0,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-214 444,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod. 787

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - NEREALIZOVANÉ TRUHLÁŘSKÉ DODÁVKY A ZMĚNY ELEKTROINSTALACE
Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M.AIše - vnitřní prostory nové budovy

Místo: Obec Praha 554782, k.ú. Suchdol 729981

Datum:

25.08.2020

Zadavatel: Městská část Praha - Suchdol

Projektant:

Ing. D. [REDACTED] M. [REDACTED]

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., Náchodská 2421 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-177 227,00	-214 444,67
D.1.1.b	Stavební	-5 152,00	-6 233,92
D.1.1.d	Elektroinstalace	-172 075,00	-208 210,75

D.1.1.b - Stavební

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M.A.Šo. - vnitřní prostory nové budovy

Objekt

D.1.1.b - Stavební

Místo: Obec Praha 554782, k.ú. Suchdol 72998

Zadavatel: Městská část Praha - Suchdol

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Datum: 15.05.2020

Projektant: Ing. Daniela Maxová

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
2	K	642944221	Osazování ocelových dveřních zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	-2,000	776,00	-1 552,00
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lsovanych nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2		1,000		
	VV		"pozn. 3" 1		1,000		
	VV		"pozn. 4" 1		0,000		
3	M	55331208-1	zároveň ocelová pro běžné zední hranatý profil s drážkou 110 1450 dvoukřídlá, protipožární	kus	0,000	6 000,00	0,00
	PP		zároveň ocelová pro běžné zední hranatý profil s drážkou 110 1450 dvoukřídlá				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	0,000	500,00	0,00
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, slěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2		0,000		
	VV		"pozn. 3" 1,45*1,97		0,000		
	VV		"pozn. 4" 1,45*1,97		0,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
20	M	61173118-1	dveře dřevěné vhodové piné 145x197 cm	kus	-1,000	3 600,00	-3 600,00
	PP		dveře dřevěné vhodové piné 145x197 cm				
21	K	766660031	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	0,000	2 800,00	0,00
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevřivých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky		0,000		
	VV		"pozn. 3" 1		0,000		
	VV		"pozn. 4" 1		0,000		
22	M	61165322-1	dveře dřevěné vnitřní protipožární hladké 2křídle 145x197	kus	0,000	30 000,00	0,00
	PP		dveře dřevěné vnitřní protipožární hladké 2křídle 145x197				
	P		Právní náklady: 0,0000				
	P		ELM,DP,C,P				

