



Harmonogram prací

„Rekonstrukce VZT v opravně laků Vršovice“

1. Uzavření Smlouvy o dílo, předání staveniště
2. Nástup na stavební práce – do 3 týdnů od uzavření smlouvy a předání staveniště
3. Realizace stavebních prací – 4 týdny
4. Realizace VZT – 3 týdny
5. Uvedení do provozu, zkoušky, revize, předání díla – 1 týden

Počet dní potřebných pro zhotovení díla – 77 dní.

Ve Všeradících dne 24.7.2020

