

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 000042 00 20 ze dne 25. 2. 2020
(dále jen „Smlouva“)
„Projektová dokumentace pro elektrifikaci linky 119“


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754
zastoupená: 
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 5904041/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1434

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým dochází k úpravě rozsahu díla a k úpravě ceny za dílo a to z důvodů specifikovaných v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele zajistit projektovou dokumentaci bude proveden podle nového zadání Objednatele. Nově bude projektová dokumentace zpracována pro

Zděný trvalý objekt měnirny vč. příslušné technologie napájení v areálu garáží Řepy
(podrobněji specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku)

2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v čl. 3.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 205 000 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 8 100 000 Kč bez DPH (slovy: Osmmilionůstotisíc korun českých).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven **ve dvou stejnopisech**, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – specifikace nového zadání Objednatele
Příloha č. 2 – nacenění nového zadání Objednatele

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....

PRAGOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost