

Číslo smlouvy objednatele: S00268/2020  
Číslo smlouvy zhotovitele:


## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo



### Smluvní strany

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
**Příjemce: Městský obvod Hrabová**  
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová  
zastoupen Igorem Trávníčkem,  
starostou

Dobré stavby s.r.o.  
Serafínova 396/9  
719 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena Ing. Martinem Cigánkem  
jednatelem

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

IČO: 25828495  
DIČ: CZ25828495  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

### Obsah smlouvy

#### Čl. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl. II Předmět smlouvy odst. 9, smlouvy o dílo č. S00069/2020 ze dne 20. 2. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „ZŠ venkovní schodiště vč. zpevněných ploch“ z důvodu vzniklých méně prací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. IV, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	1 730 543,36 Kč
<b>DPH</b>	363 414,11 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	2 093 957,47 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## Čl. II Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 46/1072 ze dne 23. 9. 2020.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S00069/2020 ze dne 20. 2. 2020 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Rekapitulace rozpočtu

Za objednatele

29-09-2020

Za zhotovitele

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: 25.9.2020

Místo: Ostrava

Místo: Ostravě

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Hrabová - venkovní schodiště vč. zpevněných ploch - VCP

Objekt: VCP č.1 - Vícepráce č. 1

Místo: Datum: 18. 6. 2020

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>106 790,03</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-79 972,26
1 - Zemní práce	-98 670,21
4 - Vodorovné konstrukce	3 097,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 533,40
997 - Přesun sutě	79,17
998 - Přesun hmot	-12,18
N00 - Technika prostředí staveb	166 863,29
PSV - Práce a dodávky PSV	19 899,00
767 - Konstrukce zámečnické	19 899,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>106 790,03</b>