



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0007/0/OPRI/20
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **ateliér H3T architekti s.r.o.**
se sídlem: Nám. Českého povstání 228/2, Praha 6, 160 00
kontaktní adresa: Ctíradova 1, Praha 4, 140 00
zastoupená: Mgr. A. Vítem Šimkem
IČO: 06604811
DIČ: CZ06604811
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2020 Smlouvu o dílo č. 0007/0/OPRI/20, kterou se zhotovitel zavázal provést dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 – přístavba dílen pro polytechnickou výuku“ a objednatel se zavázal dílo převzít a současně uhradit sjednanou cenu díla ve výši 94 000 Kč bez DPH, tj. 113 740 Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** Tento Dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu změny okolností, které vznikly v průběhu trvání Smlouvy, spočívající ve změně technického řešení některých konstrukcí, které vyvolaly nutnost nového statického posudku a dále z důvodu změny požadavku na využití polyfunkční dílny.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na rozšíření rozsahu projektové dokumentace o vybourání původních základů a nahrazení novými základy, o vybourání původní podlahy a nahrazení novou podlahou, o navržení sanačního opatření týkajícího se stávající vlhkosti v suterénu hlavní budovy navazující na přístavbu, o požadavek na variabilitu využití polyfunkční dílny. V souvislosti s úpravou rozsahu předmětu plnění Smlouvy dochází k navýšení ceny a prodloužení termínu dodání díla.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. se odst. 3.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- a) *Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. písm. a) smlouvy do 16. 10. 2020*
- b) *Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. písm. b) smlouvy do 16. 10. 2020*
- c) *Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. písm. c) smlouvy do 16. 10. 2020*
- d) *Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavebních úprav až do úplného odstranění vad a nedodělků a finálního předání stavby objednateli.*

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. se odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1. Cena za řádné provedení a předané dílo a další s ním související úkony je stanovena takto:

dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

- <i>cena bez DPH dle čl. 3. odst. 3.2. písm. a)</i>	<i>88.000,- Kč</i>
- <i>cena bez DPH dle čl. 3. odst. 3.2. písm. b)</i>	<i>20.000,- Kč</i>
- <i>cena bez DPH dle čl. 3. odst. 3.2. písm. c)</i>	<i>7.000,- Kč</i>
- <i>cena bez DPH dle čl. 3. odst. 3.2. písm. d)</i>	<i>7.000,- Kč</i>

Celková cena bez DPH: 122.000,- Kč

DPH 21% 25.620,- Kč

Celková cena vč. DPH: 147.620,- Kč

Stoily: (stodvacetdvatisíc korun českých bez DPH).

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.


4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/35/1079/2020 ze dne 16. 9. 2020.

V Praze dne 21.9.2020



za zhotovitele:
Mgr. A. Vít Šimek
jednatel

V Praze dne 23-09-2020



za objednatele:
Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5