



Smlouva o dílo

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 19-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru místního
rozvoje, tel.: 606 391 178; e-mail: modlik@mestodobris.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

VALEN s.r.o.

se sídlem: náměstí Komenského 536, 263 01 Dobříš
korespondenční adresa: náměstí Komenského 536, 263 01 Dobříš
IČO: 28954149
DIČ: CZ28954149 (je plátcem DPH)
zastoupení: Vasyľ Derda, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 155537
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 536070349/0800
kontaktní osoby: Vasyľ Derda, jednatel
na straně druhé jako **zhotovitel**

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **občanský zákoník**), tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 24.06.2020 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen **Smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 16/59/2020/RM dne 16.06.2020 na stavební práce „**Rekonstrukce ulice U Slovanky**“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku IV. smlouvy (Cena díla):

V důsledku vzniklých dodatečných stavebních prací – víceprací se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 51 528,72 Kč bez DPH, tj. o 62 349,75 Kč včetně DPH, a celková cena díla činí 2 341 362,41 Kč s DPH (slovy: **dvamilionytřistačtyřicetjedentisícitřistašedesátdva korun českých a čtyřicet jeden haléřů**)

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	1 883 481,54 Kč	395 531,12 Kč	2 279 012,66 Kč
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“	51 528,72 Kč	10 821,03 Kč	62 349,75 Kč
Celková cena díla	1 935 010,26 Kč	406 352,15 Kč	2 341 362,41Kč


Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací dle tohoto dodatku č. 2 je Změnový listy č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: příloha– „Změnový listy č.1“
5. Tento dodatek č. 1 byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne 22.9.2020 Radou města Dobříše usnesením č. 16/67/2020/RM.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Přílohy této smlouvy tvoří: – Změnový list s rozpočtem

V Dobříši

Za objednatele 29-09-2020



starosta města



V Dobříši

Za zhotovitele


29.9.2020



nám

IČ:289 5

Vasyl Derda
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST					
Akce:Rekonstrukce ulice U Slovanky					
Číslo pol.	Popis položky	Jednot.	množ.	jed.cena	CENA
	MÉNĚPRÁCE				
1	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	-123,00	174,00	-21 402,00 Kč
2	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	kus	-18,00	295,00	-5 310,00 Kč
3	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-2,00	456,75	-913,50 Kč
4	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29 x 50 x 5	kus	-2,00	425,25	-850,50 Kč
5	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18 x 66 x 10	kus	-2,00	652,50	-1 305,00 Kč
6	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5	kus	-2,00	636,00	-1 272,00 Kč
7	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5	kus	-2,00	456,75	-913,50 Kč
8	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 /skruž/ 29 x 50 x 5	kus	-2,00	448,50	-897,00 Kč
9	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	-2,00	187,50	-375,00 Kč
10	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	-2,00	2 850,00	-5 700,00 Kč
11	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	-2,00	997,50	-1 995,00 Kč
	MÉNĚPRÁCE CELKEM				-40 933,50 Kč
	VÍCEPRÁCE				
12	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	35	395	13 825,00 Kč
13	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	35	25	875,00 Kč
14	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	35	295	10 325,00 Kč
15	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	19	237,75	4 517,25 Kč
16	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	m	19	100,88	1 916,72 Kč
17	dlažba desková betonová drážkovaná barevná	m2	7,92	262,5	2 079,00 Kč
18	Kladení dlažby	m2	7,92	200	1 584,00 Kč
19	dlažba desková betonová 40x40x5 cm šedá D+M – Hasiči + demontáž	m2	5,2	612	3 182,40 Kč
20	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	19	113,25	2 151,75 Kč
21	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoid ABO 020-19 šedá 100 x 5 x 20	kus	19	59,4	1 128,60 Kč
22	Demontáž a montáž obrub + liniová vpust – zúžení chodníku – garáže	m	11	670	7 370,00 Kč
23	Oprava omítek – Potraviny a restaurace	m2	4	685	2 740,00 Kč
24	D+M 3x Gajgr – Bedřich	kpl	1	8500	8 500,00 Kč
25	Liniová vpust – rozdíl pozink a litina	m	19	750	14 250,00 Kč
26	Vsak u nemovitosti	kpl	1	3250	3 250,00 Kč
27	Nové umístění lavičky	kpl	1	4800	4 800,00 Kč
28	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	9	106,5	958,50 Kč
29	Vodorovné značení Plk. Petroviče	kpl	1	2700	2 700,00 Kč
30	Doplnění zeminy okolo keřů	kpl	1	5000	5 000,00 Kč
31	Prodloužení dlažby pro slepce, výměna (demontáž + montáž)	m2	1,5	850	1 275,00 Kč
33	VÍCEPRÁCE CELKEM				92 428,22 Kč
34	CELKEM : MÉNĚPRÁCE + VÍCEPRÁCE :				51 528,72 Kč
35					
36	DPH 21 %:				10 821,03 Kč
38	ROZPOČTOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH:				62 349,75 Kč