

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o Dílo ze dne 27. 5. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B vložka 847
číslo smlouvy 000338 00 19
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Společnost pro GTM metra úseku ID1a-OL1

Založená společníky:

Správce Společnosti STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5080131184/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Tomáš Hajič, prokurista
Ing. Renata Hamrská, prokuristka

Druhý Společník Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČO: 451 46 802
DIČ: CZ 45146802
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 1000141/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, vložka 1399

zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc, statutárním ředitelem

a

Třetí společník: STRABAG AG

společnost se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakouská republika, registrační číslo: FN 61689 w, podnikající na území ČR prostřednictvím svého odštěpného závodu s názvem **STRABAG AG – odštěpný závod**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5

IČO: 659 90 960

DIČ: CZ65990960

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1101026263/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A, vložka 18846

zastoupená : Ing. Ondřejem Novákem, vedoucí odštěpného závodu

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „**Strany**“)*

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.5. 2019 k provedení stavebního díla „**Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a**“ v úseku „**OL1**“ níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000338 00 19 uzavřené dne 27.5.2019 k provedení stavebního díla „**Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác - Depo Písnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a**“ v úseku „**OL1**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;

- (D) a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č.1 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě následujícího znění:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1 **Článek 4. Smlouvy (Harmonogram a doba provádění díla)** odst. 4.21 se text doplňuje o poslední větu následovně:

„Na základě nepředvídatelných okolností v průběhu stavebních prací se smluvní strany dohodly na aktualizaci harmonogramu, který nahrazuje původní smluvní harmonogram a nově se stává součástí Smlouvy jako její Příloha č. 5“.

- 2.2 **Článek 3. Smlouvy (Předmět smlouvy)** odst. 3.1 se doplňuje:

*„Strany se dohodly, že předmět plnění dle Smlouvy dále zahrnuje práce specifikované v soupise prací dle **Přílohy č. 1** tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, kterou tvoří schválené Změnové listy stavby č. 01/OL1 a 02/OL1 obsahující podrobný soupis (i) dodatečných stavebních prací, vč. odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny a zároveň (ii) podrobný soupis neprováděných méněprací a ceny. Nedílnou součástí Změnového listu stavby č. 01/OL1 je jeho Příloha č. 1 až Příloha č. 5., nedílnou součástí Změnového listu stavby č. 02/OL1 je jeho Příloha č. 1 až Příloha č. 4.“*

- 2.3 **Článek 6. Smlouvy (Cena díla)** odst. 6.1 se ruší a nově zní:

*„6.1 Celková cena za provedení díla činí částku ve výši 124 151 132,31 Kč bez DPH. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny díla vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce, ve znění změn dle Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**Přijátá cena díla**“).“*

Původní Přijátá cena díla: 122.770.843,61 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1: 1.380.288,7 Kč bez DPH

Nová cena díla: 124.151.132,31Kč bez DPH

3. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou v souvislosti dle tohoto Dodatku č. 1, se řídí Smlouvou.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Objednatel obdrží jeden stejnopis, každý ze Zhotovitelů obdrží po jednom stejnopise.

3.4 Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy očíslované v návaznosti na přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Změnové listy 01/OL1 a 02/OL1

Příloha č. 2 : aktualizovaný Harmonogram nahrazující Harmonogram z Přílohy č. 5 Smlouvy

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou pouze krycí listy těchto změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č.1 (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 1 fyzicky svázány).

Obě strany potvrzují, že mají jedno originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 1, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem Stran, své podpisy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Tomáš Hajič
prokurista

STRABAG a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Renata Hamrská
prokuristka

STRABAG a.s.

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
statutární ředitel,
Energie – stavební a báňská a.s.

Ing. Ondřej Novák
vedoucí odštěpného závodu
STRABAG AG