

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/040/Še, uzavřené dne 03.06.2020

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

### 1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

### 2. Babjarčík s. r. o.

sídlem: Oldřichovice 199, 739 61 Třinec  
zastoupena: Miroslavem Babjarčíkem, jednatelem  
oprávněn jednat ve věcech technických: Miroslav Babjarčík  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Miroslav Babjarčík  
IČO: 27790037  
DIČ: CZ27790037

Bankovní spojení:  
č. účtu:  
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/040/Še, uzavřené dne 03.06.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

## II.

### Změna smlouvy

1. Během realizace stavby s názvem „ZŠ P. Bezruč – rekonstrukce střechy – 1. etapa, oprava střechy ST5“ vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které

tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 65.061,40 Kč bez DPH.

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**1.131.798,94 Kč bez DPH**


*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“.*

### III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1960 ze dne 07.09.2020.

V Třinci ..... 11. 09. 2020

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka



Miroslav Babjarčík  
jednatel

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Babjarčík, s.r.o., Oldřichovice 199, 739 61 Třinec</b>
--------------------	---

<b>Investor:</b>	<b>Statutární město Třinec</b>	<b>Datum:</b>	<b>2.9.2020</b>
------------------	--------------------------------	---------------	-----------------

<b>Název akce:</b>	<b>ZŠ P. Bezruč - rekonstrukce střechy - 1. etapa, oprava střechy ST5</b>
--------------------	---

***Předmět změny:***

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Během stavby bylo zjištěno, že projektantem navržené technické řešení ukončení střešní krytiny přitavením pásů v blízkosti plastových oken není možné. Rozhodlo se, že ukončení bude provedeno klasickým parapetem.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Dále bylo na základě vizuální prohlídky rozhodnuto, že vzduchotechnické zařízení vedené nad střechou bude pouze opraveno a rozměry byly dle skutečnosti narovnány.

*Potvrzená změna rozsahu díla:*

<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -77 406,40 Kč	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 12 345,00 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> -65 061,40 Kč	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> -
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 1 196 860,34 Kč	<b>Nová cena bez DPH:</b> 1 131 798,94 Kč

***schválil (Dodavatel):***

***schválil (Objednatel):***

***schválil (TDI):***

# Změnový list č.01

Stavba: ZŠ P. Bezruč - rekonstrukce střechy - 1. etapa, oprava střechy ST5

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Babjarčík s.r.o., Oldřichovice 199, Třinec, 739 61

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	783: Dokončovací práce - nátěry	12 345,00 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>12 345,00 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	02_00: Bleskosvod - ST5	
	01: Stavební část - ST5	
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 77 406,40 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>	<b>- 65 061,40 Kč</b>
--	-----------------------

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:

## ZŠ Bezručova v Třinci - rekonstrukce střechy - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		<b>Dodatek</b>				<b>12 345,00</b>
		<b>Stavba</b>				<b>12 345,00</b>
		<b>1: Dodatek č.1</b>				
		<b>01: ZŠ P. Bezruč, Třinec - rekonstrukce střechy</b>				
		<b>Oddíl</b>				<b>12 345,00</b>
16	SUB	622324162R00 Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS P20mm	m2			
102	SUB	764908304R00 Lindab, oplechování parapetů, rš. 400mm	m			
104	SUB	783201831R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí chem. odstraňovači	m2			
103	SUB	783522900R00 Údržba, nátěr syntet. klemptářských konstr. Z+2X	m2			

## ZŠ Bezručova v Třinci - rekonstrukce střechy - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Dodatek</b>						
<b>Stavba</b>						
<b>Objekt</b>						
1: Dodatek č.1						
01: ZŠ P. Bezruč, Třinec - rekonstrukce střechy						
02.00: Bleskosvod - ST5						
<b>Objekt</b>						
D4.: VRN BLSK						
34	SUB	VRN_BLSK_04	Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů	kpl		-77 406,40
33	SUB	VRN_BLSK_03	PPV a zednické výpomocí vč. zadržování a zabíjení dřávek 3,6 % z mont.	kpl		-77 406,40
32	SUB	VRN_BLSK_02	Presun 1 % z dod.	kpl		-18 935,00
31	SUB	VRN_BLSK_01	Doprava z dodávky 3,6 %	kpl		-2 730,00
<b>Oddíl</b>						
D3.: HZS						
26	SUB	HZS02	BLSK - předání, proškolení, osob. pověř. údržbou LPS se zápisem	hod		
29	SUB	HZS05	dokumentace skutečného provedení	hod		
<b>Oddíl</b>						
D2.: Zemní práce						
24	SUB	ZP07	úprava terénu po zemních trasách pro pokládání dlaždic betonových	m2		
23	SUB	ZP06	očistění vybourané dlažby z dlaždic betonových	m2		
22	SUB	ZP05	zřízení podkladní vrstvy pod dlažbu z písku do 10 cm se zhutněním	m		
21	SUB	ZP04	zához rýhy š. 60, hl. 70, zem. tř. 3-4 (5ks)	m		
20	SUB	ZP03	zařízení zemního vedení bentonitem nebo kaší z jílu rozměrů ve vodě	m		
19	SUB	ZP02	vykop rýhy pro vedení zemnice š. 60, hl. 70, zem. tř. 3-4 (3ks)	m		
18	SUB	ZP01	rozbrání plošné dlažby z dlaždic betonových	m2		
<b>Objekt</b>						
01: Stavební část - ST5						
<b>Oddíl</b>						
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
18	SUB	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2		-58 471,40
			šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m			-8 820,00
17	SUB	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2		
			Připlatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111			
16	SUB	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2		
			šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m			
<b>Oddíl</b>						
784: Dokončovací práce - malby a tapety						
103	SUB	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím podlah	m2		-2 574,00
<b>Oddíl</b>						
751: Vzduchotechnika						
77	SUB	998751101	Presun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností do 100 m v objemech výšky do 12 m	t		-7 440,40
76	SUB	42982304	oblouk čtyřhranný VZT Pz průřez do 0,28m2	kus		
73	SUB	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m		
<b>Oddíl</b>						
712: Povlakové krytí						
36	SUB	67500R01	univerzální gumový pás š=1250 mm, tl. 8 mm - černý	m		-37 631,00
<b>Oddíl</b>						
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
5	SUB	622125101	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2		-2 006,00
1	SUB	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2		