



## DODATEK Č. 2

### ke Smlouvě o dílo „Výměna zdroje tepla a otopné soustavy v Schebkově paláci“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**  
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1  
IČ: 67985998  
DIČ: CZ67985998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]  
Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel  
Ve věcech technických jedná: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: S.V.A. spol. s r.o.  
Se sídlem: Pramenná 3, Praha - Kunratice  
IČ: 18626467  
DIČ: CZ18626467  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]  
Jednající osoba: Martin Škába  
Zapsaná v OR: u MS v Praze, odd. C, vložka 1938  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Ve věcech technických jedná [REDACTED]  
autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dále společně také jen „smluvní strany“



## Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. července 2020 smlouvu, jejímž předmětem je provedení výměny zdroje tepla a otopné soustavy v Schebkově paláci.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, vedoucích ke změnám projektové dokumentace a majících vliv na rozsah a cenu díla, dohodl se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

## Článek I. Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací a méněprací, dohodli, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.5. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací a méněprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.2. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění dodatku č. 1 smlouvy:

**Cena díla celkem bez DPH**

██████████

**DPH**

██████████

**Cena díla celkem včetně DPH**

██████████

nahrazuje zněním:

**Cena díla celkem bez DPH**

██████████

**DPH**

██████████

**Cena díla celkem včetně DPH**

██████████



## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 (Změny - dle přílohy č. 2) a ustanovení § 222 odst. 6 (Změny - dle přílohy č. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

Příloha č. 2 – Změnový list č. 4

V Praze dne .....

V Praze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  
ředitel

.....  
Martin Škába  
jednatel

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------







