

Dodatek č. 2
ke
Smlouvě o dílo č. JMK060726/19/ARR

uzavřené dne 13.9.2019 k zakázce

**„Rešerše podkladů k problematice sucha a hospodaření s vodou v
Jihomoravském kraji“**
(dále jen „Smlouva o dílo“)

I.
Smluvní strany


1. Jihomoravský kraj

zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmánem Jihomoravského kraje
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH
kontaktní osoby: Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
RNDr. Iveta Macurová, vedoucí oddělení rozvoje venkova a
zemědělství odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – město
č.ú.: 27-7491250267/0100
tel.: 

(dále jen objednatel)

2. Sweco Hydroprojekt a.s.

zastoupený: 

vedený u: Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326
se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16, Praha 4
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
kontaktní osoba: 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4
č.ú.: 1700041/0100
tel.: 
e-mail: 
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na základě žádosti objednatele, kterou objednatel požádal o posunutí termínu prezentace dokončeného díla na závěrečném semináři pro širokou veřejnost, na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 13.09.2019, změněné dodatkem č. 1 ze dne 18.06.2020.

III. Doba plnění

Text čl. II odst. 4 písm. h) Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„Dokončení a předání předmětu plnění v celém rozsahu jeho zadání vyjma prezentace na závěrečném semináři pro odbornou veřejnou.“

Text čl. II odst. 4 Smlouvy o dílo se doplňuje o nové písm. i), jehož text zní takto:

„prezentace díla na závěrečném semináři pro odbornou veřejnou.“

Text čl. IV odst. 3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat část díla dle čl. II odst. 4 písm. h) nejpozději do **30.09.2020**. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat část díla dle čl. II odst. 4 písm. i) nejpozději do **31.12.2020**. V případě, že nebude možné závěrečný seminář uskutečnit prezenčně, prezentace dokončeného díla proběhne vhodnou alternativní formou dle možností vzhledem k aktuální situaci omezení.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku ke Smlouvě o dílo v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

O schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 163. schůzi konané dne 29.9.2020 usnesením č. 10949/60/R/163

V Brně dne 30 -09- 2020

V TRÁZE 11 -09- 2020

Jihomoravský kraj

Sweco Hydroprojekt a.s.

objednatel

zhotovitel