

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 749
se sídlem Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO 42228573
DIČ CZ42228573
zastoupený Milošem Andrysem – jednatelem společnosti
bankovní spojení Česká spořitelna HK
číslo účtu 384462/0800

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – areál SOU Na Jamách, ocelový přístřešek**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-011245, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Doba realizace se nemění.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 1 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tabulka v článku 6 odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	1.797.702,04
Cena víceprací dle ZL 1 v Kč bez DPH	19.580,61
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.817.282,65
DPH 21 % v Kč	381.629,36

Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč s DPH

2.198.912,00

3. Z administrativních důvodů byla částka celkové ceny díla v Kč s DPH zaokrouhlena na celé koruny dolů.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele

Za zhotovitele

dne25. 09. 2020

dne11.9.2020



Královéhradecký kraj

Miloš Andrys

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,

jednatel

hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - areál SOU Na Jamách, ocelový přístřešek	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 009 / ZL 01	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 09 Ocelový přístřešek		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: ELEKTRO MOSEV s.r.o. adresa: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ: 42228573		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - areál SOU Na Jamách, ocelový přístřešek		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 09 / ZL 01	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 9 Ocelový přístřešek			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV s.r.o. Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
ELEKTRO MOSEV s.r.o.		13.07.2020	D
Popis a zdůvodnění změny: Dle PD přístřešku jsou navrženy dva dešťové svody na podélných stranách přístřešku v odstupu od rohů. Dešťové svody budou nově umístěny na každém rohu přístřešku, aby se zmenšil vodorovný spád střešních žlabů. Ke každému svodu bude vedena nově ležatá dešťová kanalizace s přesunem stávajících lapačů střešních splavenin do rohů přístřešku. Nová ležatá kanalizace bude vedena v jiné výškové úrovni z původních míst mimo dokončenou stavbu (viz grafická příloha). Nové položky byly oceněny poměrem projektantské a vysoutěžené ceny dle SOD.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	19 580,61	19 580,61	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <i>27.7.2020</i>	podpis
Objednatel	jméno	datum <i>27.7.2020</i>	podpis
TDS	jméno	datum <i>27.7.2020</i>	podpis
Správce stavby	jméno	datum <i>27.7.2020</i>	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum <i>27.7.2020</i>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum <i>27.7.2020</i>	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a výrobní dokumentace			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy,
 Objekt: SO 09 Ocelový přístřešek

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV s.r.o.

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 1	Cena po změnách
1	3	4	5			6		7				8

HSV Práce a dodávky HSV

8 Trubní vedení

871273121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	0,000	0,000	22,000	22,000	70,10			1 542,20	
28611166		trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN8	m	0,00	0,00	22,000	22,000	224,00			4 928,00	

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

721249116		Lapač splavenin DN 150	kus	2,00	0,00	2,000	2,000	1 500,00	1 500,00		3 000,00	
721290111		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	0,00	0,00	22,000	22,000	23,20			510,41	
767		Konstrukce klempířské										
764432R02		D+M _ systémové kompletní řešení okapového svodu prům. 120 mm	m	0,00	0,00	8,000	8,000	1 200,00	1 200,00		9 600,00	

Celkem

VÍCEPRÁCE CELKEM	19 580,61
MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	19 580,61

Za zhotovitele:
 Datum:

Za objednatele:

Datum: 27.7.2020

