


Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19. 06. 2020 na stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **PLYNOFIKACE II. ETAPA – Č.P. 499**, uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Klatovská nemocnice, a.s.
se sídlem: Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy
IČ: 26360527
DIČ: CZ26360527
zastoupený: MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva,
Ing. ONDŘEJ PROVALIL, MBA, místopředseda představenstva
bankovní spojení: 
dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL GTBC CZ s.r.o.
zapsaný v OR pod spis. zn.: C 188968 uvedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Přeučilova 2696/7, 155 00 Praha
zastoupený: Miroslav Urbánek, jednatel
IČ: 24210510
DIČ: CZ24210510
bankovní spojení: 107-3268830287/0100 Komerční banka

dále jen („zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy, odst. 6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí

3.588.215,60 Kč

(slovy : třímilionpětsetosmdesátosmtisícdvěstěpatnáct korun českých a šedesát haléřů)

DPH 21% 753.525,30 Kč

(slovy: sedmsetpadesáttřipětsetdvacetpět korun českých a třicet haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 4.341.740,90 Kč

(slovy : čtyřmilionytřistačtyřicetjednatisícšedmsetčtyřicet korun českých a devadesát haléřů),

který se nahrazuje novým zněním čl. 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy, odst. 6. 1. s novou cenou:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 3.655.538,60 Kč

(slovy: třímilionyšestsetpadesátpěttisícšestsetřicetosm korun českých a šedesát haléřů))

DPH 21% 767.663,13 Kč

(slovy:sedmsetšedesátsedmtisícšestsetšedesáttři koruny české a třináct haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 4.423.201.73 Kč

(slovy:čtyřmilionyčtyřistadvacetřitisícdvěstějedna koruna česká a sedmdesáttři haléře)

Navýšení ceny bylo způsobeno chybějícími položkami v původním oceněném výkazu výměr, které jsou nutné ke zdárnému provedení požadovaného díla.

Celkem navýšení o **67 323 Kč bez DPH** (81 460,83 Kč s DPH).

Navýšení ceny bylo provedeno v souladu s čl. 6.14 smlouvy.

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Dodatku, který je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. Dodatek se uzavírá v elektronické podobě a jeho uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


Přílohy: Změnový list č.1

Změnový list č.2

Změnový list č.3


V Klatovech

za objednatele:



V Praze

za zhotovitele:







1

Soupis prací Teplovodní přípojka pro objekt čp.499, připojení na výměňkovou stanici monobloku- II.etapa, dieselagregát, MaR							Přehled více/méně prací			
			Rozpočet				Změna méně práce		Změna více práce	
Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem	Množství	Cena	Množství	Cena
169	308	Provedení úpravy /opravy povrchů místností stěny	m2					2 640		
		Demontáž potrubí v šatně pronájem Olman								
		Zazděnění ventilátoru a okna								
		Doplnění požárních zárubní k položce dveře poř.č.171	ks							
		Zhotovení a uzavření prostupů dle zápisu z koordinační schůzky	ks							
		Zasypání prostoru po kondenzační nádrži	ks							
		Celkem								38 890


méně práce	2 640
více práce	38 890
celkem cena bez DPH	36 250



2

Soupis prací Teplovodní přípojka pro objekt čp.499, připojení na výměňkovou stanici monobloku- II. etapa, dieselagregát, MaR							Přehled více/méně prací			
Poř. Č.	Kód	Popis	Rozpočet				Změna méně práce		Změna více práce	
			MJ	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem	Množství	Cena	Množství	Cena
		Nový rozvod TV a SV v prostorách kotelny								
		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m							
		Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm	m							
		Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm	m							
		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks							
		Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks							
		Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks							
		izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 25 mm	m							
		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náviekovými izolačními pouzdry	m							
		Celkem								15 033

méně práce	-
více práce	15 033
celkem cena bez DPH	15 033



(3)

Soupis prací Teplovodní přípojka pro objekt čp.499, připojení na výměňkovou stanici monobloku- II.etapa, dieselagregát, MaR							Přehled více/méně prací				
Poř. Č.	Kód	Popis	Rozpočet				Změna méně práce		Změna více práce		
			MJ	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem	Množství	Cena	Množství	Cena	
		Vodoměr DN 100 m3/h(VS monoblok)	ks								
		Práce	hod								
		Připojovací materiál	kus								
		Celkem						-			16 040

méně práce	-
více práce	16 040
celkem cena bez DPH	16 040

