

AZ EKOTHERM, s.r.o. Praha
Přátelství 207/100, 104 00 Praha 22 – Uhřetěves

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo číslo: 17SSK-057

Článek 5
Doba a místo plnění

5. 2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

c) Termín dokončení a předání 4. etapy: do 30. 9. 2020

Článek 6
Cena díla

v bodu 6.2 se upravuje finanční částka 4. etapy následovně:

2. Etapa dle PD celkem.....	4.122.019,- Kč bez DPH
	DPH (21%) 865.624,- Kč
	s DPH..... 4.987.643,- Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

V Trutnově

dne 28. 8. 2020

zhotovitel – AZ EKOTHERM
Ing. Libor Král

objednatel – Gymnázium Trutnov
Mgr. Petr Skokan

VYČÍSLENÍ ETAP - ETAPA 4. (2020) - ZAKÁZKA 249040 - GYMNÁZIUM TRUTNOV - SHRNUÍ

etapa č.4	položky	cena	termín provedení prací	předáno
	T11 (1ks), T12 (1ks), T13 (1ks), T16 (1ks), T17 (7ks), T18 (2ks), T21 (1ks), T22 (6ks), T23 (8ks), T29 (45ks), T34 (1ks), T37 (3ks), T38 (3ks), T42 (2 ks),T43 (5ks), T44 (2ks), T49 (10ks), VD1e, VD1i, VD2e,VD2i	2 630 807 Kč	99 ks oken, 4 ks VD	za zhotovitele:
	pák. ovl. (70 ks)	150 500 Kč	99 ks parapetů vnitřních	
	kličky rep. (498 ks)	154 380 Kč	99 ks parapetů vnějších	
	cena okna celkem	2 935 687 Kč	bude namontováno do:	
	cena vnitřního parapetu	77 412 Kč	30.09.2020	
	cena vnějšího parapetu	103 216 Kč	zednické zapravení	za objednatele:
	demontáž, montáž, lištování	529 226 Kč	bude provedeno do:	
	zednické práce	183 692 Kč	30.09.2020	
	malby	107 800 Kč		
	CENA CELKEM	3 937 033 Kč		

Vícepráce/méněpráce

nedodány světlíková okna T17*7 ks	-35182
nedodány-zazděny okna T25*4 ks	-112425
okno do nově zbudované příčky dle CN249040W	6859
stavební vícepráce dle výkazu výměr ze dne 8.9.2020	56130
truhlářské výrobky dle rozpočtu ze dne 8.9.2020	36376
příslušenství k VD (iz.dvojsklo int., stavěče, okop.plech	16651
2* vchodové dveře dle CN 20PK277	216577
Celkem	184986
CENA CELKEM	4 122 019 Kč

Poznámka:

4. etapa bude předávána po částech, v jednotlivých kalentářních měsících, jako podklad k měsíční fakturaci.