

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k dílčí změně předmětu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo a odpovídající změně ceny díla dle článku 5 odst. 3 smlouvy o dílo.
3. Vzhledem k tomu, že potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 2 smlouvy o dílo se v rozsahu části „diagnostika a průzkumy“ rozšiřuje o vícepráce spočívající ve zpracování posouzení ovlivnění odtokových poměrů řek Kněžná, Bělá a Štědrého potoka, doplnění Hydrogeologického průzkumu dle požadavků zpracovatele Oznámení záměru EIA a zpracování úprav stávajících a výhledových intenzit dopravy pro potřeby Hlukové a Rozptylové studie, a to dle změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

2. V článku 5 – Cena díla – smlouvy o dílo se v odst. 3 mění tabulka ceny díla takto:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	180.000,00
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3.235.000,00
č. 3	PD ve stupni DUR	2.630.000,00
č. 4	Inženýrská činnost - územní řízení	430.000,00
č. 5	PD ve stupni DSP	2.240.000,00
č. 6	Inženýrská činnost - stavební povolení	370.000,00
č. 7	PD ve stupni PDPS	1.200.000,00
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35.000,00
č. 9	Autorský dozor	340.000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	850,00

Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	9.995.000,00
Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	230.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	10.225.000,00
Hodnota víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	435.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	10.660.000,00
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	2.238.600,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	12.898.600,00

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Změnový list č. 2

Za objednatele

25. 09. 2020

Za zhotovitele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Ing. Petr Hájek

jednatel společnosti

Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 28. 11. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 2

Název akce:

„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Zpracování posouzení ovlivnění odtokových poměrů řek Kněžná, Bělá a Štědrého potoka.
- 2) Doplnění Hydrogeologického průzkumu dle požadavků zpracovatele Oznámení záměru EIA.
- 3) Zpracování úprav stávajících a výhledových intenzit dopravy pro potřeby Hlukové a Rozptylové studie.

Zdůvodnění změny:

- 1) Dle výsledků projednání se správcem toků Povodí Labe, státní podnik viz. e-mail ze dne 4.8.2020 bude nutné, vzhledem k umístění stavby v aktivní zóně záplavového území, vypracovat podrobný 2D model toků Kněžná a Bělá a 1D model Štědrého potoka. Vypracování 2D modelů rozšiřuje zájmové území a rovněž si vyžaduje geodetické doměření koryta zmíněných vodních toků.
- 2) V rámci výrobního výboru se zpracovatelem související zakázky „II/318 Častolovice, obchvat – oznámení záměru EIA“ vyvstal požadavek zpracovatele oznámení záměru EIA na doplnění Hydrogeologického průzkumu nad rámec předmětu SOD. Doplnění HGP bude obsahovat zejména možné kvalitativní a kvantitativní ovlivnění Štědrého potoka a rybníka Štědrých nebes po výstavbě obchvatu, možné ovlivnění spodních vod v blízkosti obchvatu a podrobný popis likvidace srážkových vod ze stavby obchvatu. Tímto dojde k eliminaci rizik z prodloužení, plynoucích z požadavků OŽP, které nastaly na jiných navazujících stavbách. Tyto podklady budou rovněž využity při projednávání s dotčeným subjektem - spolkem ŠTĚDRÁ NEBESA, k omezení nepřiměřených požadavků a tím i dopadům na časovou a finanční náročnost stavby.
- 3) Zpracovatel oznámení záměru EIA dále požaduje provést přepočty a doplnění stávajících a výhledových intenzit dopravy pro účely zpracování Hlukové a Rozptylové studie.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit Článek 5 Cena díla, odstavec 3 bod č. 2.

Cena podle změny:

Článek 5, odstavec 3:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3 235 000

Dochází tedy k navýšení ceny u bodu:

3. Diagnostika a průzkumy – nová cena 3 235 000,- Kč bez DPH, cena navýšena o 435 000,- Kč bez DPH

Posouzení ovlivnění odtokových poměrů řek Kněžná, Bělá a Štědrého potoka	331 000,- Kč bez DPH
Doplnění Hydrogeologického průzkumu	56 000,- bez DPH
Úpravy a přepočty intenzit dopravy pro potřeby Hlukové a Rozptylové studie	48 000,- Kč bez DPH

Cena změny celkem je 435 000,- Kč bez DPH

Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 4. 8. 2020

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 31. 8. 2020

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 31. 8. 2020

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis: