

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb**

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejmž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 991/00066001/2018

(dále jen „**Objednatel**“)

### **IBH spol. s r.o.**

se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

IČO: 47540966

DIČ: CZ47540966

jejmž jménem jedná Ing. Lubomír Bureš

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.04.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Most ev.č. 2427-1 před obcí Klíčany - TDI**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu se zněním Smlouvy byl Poskytovatel povinen poskytovat trvalý stavební dozor po dobu 6 měsíců a BOZP po dobu 5 měsíců od obdržení písemného pokynu Objednatele.
3. S ohledem na skutečnost, že v průběhu poskytování Služeb vzešla nutnost zvýšení jejich rozsahu a prodloužení plnění, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 5.5. písm. b) a c) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.5. písm. b) a c) Smlouvy dohodly na změně termínů a navýšení poskytovaných Služeb uvedených v příloze č. 4 Smlouvy. Příloha č. 4 Smlouvy – Soupis prací – specifikace ceny - se proto nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý z Objednatelů obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Soupis prací – specifikace ceny

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Kladně dne  
Poskytovatel:

  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

  
IBH spol. s r.o.  
Ing. Lubomír Bureš

**Příloha č. 4 Soupis prací - Specifikace ceny most ev.č. 2427-1 Klíčany**

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč	Vícepráce - dodatek č.1		cena včetně dodatku č.1
						Počet dní	Cena v Kč	Cena v Kč
Zakládání a geotechnika	1	4	4	5 160	20 640	0	0	20 640
Mosty a inženýrské konstrukce	6	8	48	5 160	247 680	14	72 240	319 920
BOZP	5	2	10	5 160	51 600	4	20 640	72 240
<b>Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky</b>					<b>319 920</b>		<b>92 880</b>	<b>412 800</b>
<b>DPH (21%)</b>					<b>67 183</b>		<b>19 505</b>	<b>86 688</b>
<b>Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky</b>					<b>387 103</b>		<b>112 385</b>	<b>499 488</b>

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)