

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 10/88/20

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Rekonstrukce tramvajové tratě Skvrňanská ulici – I. etapa“ (dále jen „smlouva“)

- Objednatel:** **1) statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
- zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly
- 2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 574
sídlo: Malostranská 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625
- Zhotovitel:** **STRABAG Rail a.s.**
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy „Doba plnění a místo plnění“ do 30. 10. 2020 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz příloha tohoto dodatku).

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran,

- nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
 3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
 4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Plzni dne 24. 08. 2020

V Ústí nad Labem dne 21. 08. 2020

.....
 za objednatele
 Ing. Milan Sterly
 ředitel
 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
 MĚSTA PLZNĚ,
 příspěvkové organizace

.....
 za zhotovitele
 předseda představenstva
 STRABAG Rail a.s.

.....
 za objednatele
 generální ředitel
 VODÁRNA PLZEŇ a.s.

.....
 za zhotovitele
 člen představenstva
 STRABAG Rail a.s.

Příloha: - žádost zhotovitele o prodloužení termínu