

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Králova – rekonstrukce kanalizace

Měsíc	1. čtvrtletí 2018		2. čtvrtletí 2018		3. čtvrtletí 2018		4. čtvrtletí 2018		celkem	
	leden	únor	březen	dubn	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Průběžná realizace zahájená v červenci 2017										
SO 01.1 KANALIZACE										
SO 01.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY										
SO 03.1 VOZOVKA										
SO 03.2 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE										
SO 04.2 ÚPRAVA KABELŮ VO										
SO 05.17NÍ NÁKLADY										
Průběžná realizace zahájená v říjnu 2018										

V Brně dne - 7 -02- 2017

V Brně dne

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

za statutární město Brno
na základě mandátní smlouvy
Brněnská vodárna a kanalizace, a.s.,

3. 02. 2017