

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova kuchyňského provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně.“

mezi smluvními stranami

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně

se sídlem:

Školní 319 387 01 VOLYNĚ

IČ:

60650737

DIČ:

identifikátor datové schránky: **4b9fgbm**

zastoupený:

Mgr. Anežkou HOSNEDLOVOU, ředitelkou zařízení

na jedné straně jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost:

ROMAN KUČERA

se sídlem:

Strádova 1725/37, České Budějovice 370 07

IČ:

608 230 20

DIČ:

CZ 690 827 1249

identifikátor datové schránky: **hvk73c**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Magistrátu města České Budějovice, pod sp.značkou Ž/501/2020/HŘ/56068

na jedné straně jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 4.5.2020 a to v předmětu vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovených smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původním zadání.
- 1.3 Úprava předmětu smlouvy se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení a dokončení díla.

II. VÍCEPRÁCE

- 2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.
- 2.2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
- 2.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr a to po odsouhlasení radou kraje a oběma smluvními stranami.
- 2.4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní, je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 toho dodatku.
- 2.5. Vícepráce vznikly na základě odborného posouzení příčin vlhkostních poruch Ateliérem DEKPROJEKT s.r.o. Praha 10, Tiskařská 10/257 – Ing. Miroslav Adam a vyjádřením projektanta – INSTAL PROJEKT s.r.o Strakonice – Hubert Faber. Zprávy tvoří přílohu č. 2 a 3 tohoto dodatku.
- 2.6. Původně stanovená cena díla se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle článku 2 tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem ve znění změn a úprav dle výše uvedeného článku.

III.CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo	4 933 333,00 Kč bez DPH
15 % DPH	739 999,00 Kč
Celková cena včetně DPH	5 673 332,95 Kč

3.2 Nová cena díla se navyšuje o hodnotu vícenákladů a snižuje o odpočty takto:

Vícenáklady bez DPH	Kč 640 838,06
15 % DPH	Kč 96 125,71
Odpočty	Kč -13 564,19
15 % DPH	Kč -2 034,63

Celkem s DPH Kč 721 364,95

3.3 celková cena za dílo	5 560 606,87 Kč bez DPH
15 % DPH	834 090,08 Kč
Celková cena včetně DPH	6 394 696,95 Kč

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Původní termínu ukončení všech prací 14.8.2020
- 4.2 Nový termínu ukončení všech prací – nejpozději do 31.8.2020 – Dodatek č. 1
- 4.3 Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými úkony.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ustanovení sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 4.5.2020 zůstávají beze změny
- 5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 5.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jedné obdrží zhotovitel a objednavatel
- 5.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

Ve Volyni dne 20.8.2020

Ve Volyni dne 20.8.2020

za objednatele:

Dětský domov, Základní škola,
Školní jídelna a Školní družina,
Volyně, Školní 319, 387 01
tel: 383 372 000
IČO: 606 50 737

Anežka
Mgr. Anežka HOSNEDLOVÁ
ředitelka zařízení

za zhotovitele:

ROMAN KUČERA
stavitelství
Strádeva 37, 1726
České Budějovice
IČO: 23 020, DIČ: CZ 07 490217149

Roman Kučera
Roman KUČERA
Stavitelství

