



Číslo dodatku objednatele: **D1/1610/2020/OI/VZKÚ**
IVZ: P20V00174423



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1610/2020/OI/VZKÚ ze dne 4. 06. 2020**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

SUBLAND-TECH s. r.o.
Dlouhá 293/13,747 17 Darkovice
zastoupena jednatelkou společnosti
Jiřinou Blaškovou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, oddíl C, vložka 33483

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 28592611
DIČ: CZ28592611
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 12. s tímto novým zněním:

12. Zhotovitel realizoval dle čl. II. odst. 4 Smlouvy nad rámec projektové dokumentace vícepráce a méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby.

Při realizaci kanalizace došlo k vícepracem :

Výkop rýhy pro kanalizaci byl z důvodů souběhu se splaškovou kanalizací širší. Splašková kanalizace je zasypána nesoudržným materiálem, který se vysypává do výkopu, šířka nadvýlomu je cca 40 cm. Byl proveden větší výkop zeminy, odvoz na skládku, větší zásyp rýhy a větší plocha asfaltové vozovky.

Mezi šachtami Š1 a Š2 byla provedena jedna přípojka navíc, z důvodů kolize přípojky splaškové kanalizace s dešťovou kanalizací byla tato přípojka demontována a znovu připojena na hlavní splaškový řad.

Z důvodů napojení na dešťovou kanalizaci byl štěrbinový žlab delší o 2m.

Vícepráce činí: 407 315,64 Kč bez DPH

Při realizaci kanalizace dojde k méněpracem :

Výstavba byla provedena v kratším časovém úseku, proto není potřeba 5 dnů čerpat vodu, nedošlo k porušení 35 m obrubníků, nebyla potřeba vytrhat a znovu položit 35 m obrubníků, nebylo nutné používat přejezdové plechy.

Méněpráce činí: - 27 094,00 Kč

čl. II. Cena díla

Článek IV. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Cena díla dle SOD	2 197 966,00
Dodatek č. 1 – vícepráce	407 315,64
Dodatek č. 1 – méněpráce	- 27 094,00
NOVÁ CENA DÍLA	2 578 187,64

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04849/RMm1822/13 dne 25.9.2020.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s §222 odst. 6) zák. č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1610/2020/OI/VZ ze dne 4.06.2020 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele **Mgr. Zuzana Bajgarová**
Datum: _____
Místo: Ostrava _____
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana
Bajgarová
Datum: 2020.09.30
08:07:15 +02'00'

Za zhotovitele
Datum: _____
Místo: Darkovice
Blašková Jiřina
jednatelka společnosti

Jiřina Blašková
Datum: 2020.09.25
14:20:21 +02'00'

Digitálně podepsal
Jiřina Blašková

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: Oprava dešťové kanalizace ul.Radova	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: TZ 01 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.4.2020 ,
 číslo smlouvy objednatele: 1610/2020/OI/VZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451

Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28592611

Gen. projektant (autorský dohled): [redacted] GePS-Geotechnik s.r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]

Popis a zdůvodnění změn:

Při výstavbě kanalizace vznikly tyto nepředvídatelné změny - práce:

Změna č.1) Při realizaci kanalizace dojde ke změně šířky výkopové rýhy pro kanalizaci z důvodů souběhu se splaškovou kanalizací. Splašková kanalizace je zasypána nesoudržným materiálem, který se vysypává do výkopu, šířka nadvýlomu je cca 40 cm.

Změna č.2) Z důvodů nadvýlomů ve výkopu, dochází k poškození asfaltového povrchu komunikace, komunikace bude vyspravena dle skutečně nutné opravy povrchu a požadavku správce komunikace.

Změna č.3) Mezi šachtami Š1 a Š2 bude jedna přípojka navíc, přípojka nebyla vyznačena v PD.

Změna č.4) z důvodů kolize přípojky splaškové kanalizace s dešťovou kanalizací, musí být tato přípojka demontována a znovu připojena na hlavní splaškový řad.

Změna č.5) Z důvodů širší odbočky (vjezdu) z komunikace, bude osazen jeden štěrbínový žlab navíc, celkem 7 bm.

Změny odsouhlaseny TDS a objednatelem viz zápis z kontrolního dne 28.7.2020

Více práce činí: 407 315,64 Kč bez DPH

Při výstavbě vznikly tyto méně práce:

Změna č.6) Výstavba bude provedena v kratším časovém úseku, proto nebude potřeba 5 dnů čerpat vodu.

Změna č.7) Při výstavbě nedojde k porušení 35 m obrubníků, nebude potřeba vytrhat a znovu položit.

Změna č.8) Při realizaci nebude nutné používat přejezdové plechy, po ukončení denních prací bude výkop zasypán, zabezpečen oplocením a bude umožněn průjezd .

Méně práce činí: 27 094,00 Kč

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
407 315,64	27 094,00	434 409,64	19,76%	380 221,64	17,30%

Přílohy:

- 1) Stavební deník
- 2) Fotodokumentace
- 3) Zápis z kontrolního dne č.1
- 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Provozovatel
1 x	Projektant

Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted] podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted] podpis
TDS:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted] podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted] podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------