



EVIDENČNÍ ČÍSLO		
2192/20	2020	HS
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Číslo dodatku objednatele:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 2192/2020/HS ze dne 04. 08. 2020**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno primátorem

**Ostravské komunikace, a.s.**

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava  
zastoupená předsedou představenstva

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [redacted]  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [redacted]

IČO: 25396544  
DIČ: CZ25396544  
Peněžní ústav: [redacted]  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [redacted]  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

**Obsah dodatku**

---

**čl. I. Předmět dodatku**

*Článek II. Předmět smlouvy se vkládá nový odstavce 7. následujícího znění:*

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k provedení díla specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedeného díla, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést vícepráce na díle vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení víceprací na díle tak, aby bylo provedeno v souladu se specifikací uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení více prací na díle je povinen opatřit zhotovitel.

*Článek III. Provádění díla se znění odstavce 1. nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy v souladu s pokyny objednatele. Pokyny objednatele nemůže být předmět smlouvy rozšiřován ani měněn. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.



Článek IV. Doba plnění se znění odstavce 3. v návaznosti na vícepráce nahrazuje tímto novým zněním:

3. Kompletní dílo bude v požadovaném rozsahu objednateli předáno nejpozději do 31. 10. 2020. Přípouští se i postupné předávání díla dle jednotlivých dílčích plnění dokončených položek podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1A: Oprava asfaltových a kluzných ploch	259 970,-
1B: Oprava kluzných ploch	364 986,-
2A: Opravy technologických zařízení	1 210 522,-
2B: Smyková deska do 40 t	292 000,-
2C: Smyková deska motocykly	461 500,-
2D: Kluzné plochy	156 000,-
3A: Infrastruktura	1 366 820,-
Vícepráce	201 999,-
Celkem bez DPH	4 313 797,-
DPH	905 898,-
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>5 219 695, - Kč</b>

Článek X. Práva z vadného plnění a záruka za jakost se doplňuje o novou odrážku, která se vkládá za odrážku „- KONTROLNÍ, MĚŘICÍ A FINÁLNÍ PRÁCE“, která končí textem „3. komplexní montáž“ v následujícím znění:

– VÍCEPRÁCE

1. výměna lineárního ložiska kluzných lišt a mazacího vedení, úprava uchycení ložiska na rám (Smyková deska 40t)
2. Výměna lineárních ložisek kluzných lišt a mazacího vedení, výměna ložisek pohyblivých ramen posunu desky, vytvoření nových mazacích bodů, úprava smykové desky pro bezpečnější montáž a demontáž (smyková deska motocykly)
3. výměna 12 kusů instalačních boxů, připojovacích svorek, spojovacího materiálu a výměna kabelových vývodek (vodní stěna)

Nová Příloha č. 2. Smlouvy o dílo Vícepráce se vkládá za Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo Cenová nabídka, a to v následujícím znění:

**Příloha č. 2 Vícepráce**

Při provádění oprav v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ev. č. 2192/2020/HS došlo ke zjištění nepředvídatelných skutečností, které vyžadují další provedení oprav.

**A) Oprava smykové desky do 40t a smykové desky motocykly CBJ Ostrava**

1. Hydraulické regulační ventily, výměna hydraulických pístnic

Nález: Při zahájení plánované opravy došlo ke zjištění vážných poruch, které by znemožňovaly další fungování smykových desek. Pro fungování desek je nutno objednat další náhradní díly a jejich montáž nad rámec původního zadání.

Rozsah opravy:

1.1 Smyková deska do 40t

Poškozené lineární ložisko (1ks) kluzných lišt a mazacího vedení

Výměna lineárního ložiska (1ks), úprava uchycení ložiska na rám

Cena: 25 300,- Kč bez DPH

1.2. Smyková deska motocykly

Rozbitá lineární ložiska (4ks) kluzných lišt a mazacího vedení

Výměna lineárních ložisek (4ks)

Zadřená ložiska pohyblivých ramen (16ks) posunu desky

Výměna ložisek (16 ks), vytvoření nových mazacích bodů

Úprava smykové desky pro bezpečnější montáž a demontáž

Cena: 66 700,- Kč bez DPH

**Cena celkem 92 000,- Kč bez DPH**

**B) Oprava sedimentačních komor retenčních nádrží v areálu CBJ Ostrava**

Nález: Při zahájení plánované opravy retenčních nádrží byl zjištěn výrazně větší nános sedimentů než byl původně odhadován. Sedimenty významně ovlivňují chod čerpadel a následně znečišťují rozvod technické vody a provoz trysek. Nad rámec plánovaných oprav je proto nezbytné přečerpat provozní vodu z nádrží č. 1 do nádrže č. 2 a vyčistit nádrž č. 1 od všech naplavených nečistot, které mají vliv na životnost vodní technologické části (čerpadla, rozvody, trysky) a jejich následné údržby.

**Cena celkem 44 456,- Kč bez DPH**

**C) Vodní stěna velká výměna 12 ks instalačních boxů**


Nález: Při zahájení plánované opravy osvětlení na ploše vodní stěny bylo zjištěno, že do všech instalačních boxů pronikla voda. Tato dlouhodobým působením zapříčinila poškození všech komponentů instalovaných v boxech. Tento stav zásadním způsobem brání k dokončení plánované opravy osvětlení, ale i předeřevu vodních trysek.

Rozsah opravy:

Kompletní výměna všech 12 kusů instalačních boxů, připojovacích svorek, spojovacího materiálu a výměna kabelových vývodů.

**Cena celkem 65 543,- Kč bez DPH**

**Cena celkem za vícepráce oddíl A - C 201 999,- Kč bez DPH**





## čl. II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2192/2020/HS ze dne 04. 08. 2020 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města svým usnesením č. 04820/RM1822/70 ze dne 15. 09. 2020.

### Za objednatele

V Ostravě, dne:

25 -09- 2020



primátor

### Za zhotovitele

V Ostravě, dne:

29 -09- 2020

**Ostravské**  
komunikace, a.s.  
komunikace, a.s., Novoveská 1266/25  
Mariánské Hory, 709 00  
544, DIČ CZ25396544 (2)

předseda představenstva