

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### „Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov, třída Masarykova č.p. 239“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 09.03.2020 (dále jen „Smlouva“)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Město Broumov**

třída Masarykova 239

550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, referent odboru investic a rozvoje,

tel.: 737 796 750, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

**Zhotovitel:**

Obchodní jméno: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Sídlo: U Horní brány 29, 550 01 Broumov

Zastoupený: Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Bankovní spojení: [redacted], číslo účtu: [redacted]

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Miroslav Netík, jednatel společnosti

K technickému jednání je oprávněn: [redacted] ředitel společnosti

tel. [redacted], e-mail: [redacted]

#### 2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala úpravám projektové dokumentace a výkazu výměr provedeným na základě zjištění učiněných v průběhu stavby.

#### 3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu, uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
  - 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3.312.654,80 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>695.657,50 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>4.008.312,30 Kč</b>

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 46 dne 07.09.2020.


Přílohy: výkaz výměr


V Broumově dne 23.9.2020

V Broumově dne 22.9.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

  
Miroslav Netík  
jednatel společnosti

  
Ing. Jaroslav Bitnar  
starosta města



Město  
550 14 BROUMOV

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZM1

Stavba: Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov - Změny

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>46 289,38</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>46 289,38</b>	<b>9 720,77</b>
snižovaná	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>56 010,15</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZM1

**Stavba:** Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov - Změny

Místo: Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>46 289,38</b>	<b>56 010,15</b>
01	Přepojení dešťové kanalizace, napojení dešťových svodů	102 210,81	123 675,08
02	Výsadba stromů	67 876,04	82 130,01
02-01	Odpočet původních položek	-97 574,96	-118 065,70
02-02	Nový rozpočet	165 451,00	200 195,71
03	Odpočet zdiva a bran	-123 797,47	-149 794,94