

Č. j. KRPS-116231-138/ČJ-2016-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/19/V00029526

Počet listů: 2

Příloha: 1/1**D O D A T E K č. 2**

ke Smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. j. KRPS-116231-107/ČJ-2016-0100MN-VZ,  
uzavřené dne 11.3.2020 (dále jen „smlouva“)

**Čl. I.****Smluvní strany****STATUS stavební a.s.**

Zastoupená:



Sídlo:

Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ:

466 79 120

DIČ:

CZ46679120

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Telefon:

e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B,  
Vložka 487

(dále jen „zhotovitel“)

**a****Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského  
ředitelství pro ekonomiku

Sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ:

751 51 481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Telefon:

e-mail:

Datová schránka:

2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

## Čl. II.

### Předmět dodatku

1. V souladu s Čl. XVI odst. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 2, kterým se doplňuje Čl. III smlouvy – Doba a místo plnění - neboť z důvodu technologické přestávky vzniklé zjištěním, že pro vlhkost betonové mazaniny na podlaze nelze instalovat krytinu PVC, je nutné prodloužit termín dokončení díla o 3 (slovy tři) týdny. Toto zjištění je zapsané ve stavebním deníku, přičemž před pokládkou PVC předloží zhotovitel posudek měření vlhkosti v betonové mazanině.

## Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Protokol o měření vlhkosti ze dne 5.8.2020, která se skládá z jedné strany textu.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing Petr Dostál  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

podepsáno elektronicky

