

Č. j. KRPS-116231-148/ČJ-2016-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/19/V00029526

Počet listů: 3

Příloha: 2/88**DODATEK č. 3**

ke Smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. j. KRPS-116231-107/ČJ-2016-0100MN-VZ, uzavřené dne 11.3.2020 (dále jen „smlouva“)

Čl. I.**Smluvní strany****STATUS stavební a.s.**

Zastoupená:



Sídlo: Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, Vložka 487

(dále jen „zhotovitel“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 751 51 481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka:



2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II.

Předmět dodatku

1. V souladu s Čl. XVI. odst. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 3, kterým se doplňuje Čl. V. smlouvy – Cena díla - neboť v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve Změnových listech pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace čísel 1-14, které tvoří Přílohy č. 1 a 2 Dodatku č. 3 jako jeho nedílnou součást, dochází k navýšení ceny.
2. Předmětem dodatku je vypořádání navýšení celkové ceny díla uvedené v Čl. V. smlouvy o částku **298 528, 93 Kč bez DPH**
(slovy: dvěšestědevadesátosmtisíc pětsetdvacet osm korun českých devadesát tři haléřů),

tj. o **361 220,01 Kč včetně DPH**
(slovy: tři sta šedesát jednatísícdvěšestdvacet korun českých jeden haléř)

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace čísel 1 - 14, která se skládá ze 30 stran textu.

Příloha č. 2 - Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací s jejich oceněním na základě jednotlivých změnových listů, která se skládá z 58 stran textu.

Za objednatele:

V Praze dne viz elektronický podpis

Ing Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

V Humpolci dne viz elektronický podpis

