

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. 032/2020/Ad, č. zhotovitele 09-0778a/20
„Rekonstrukce místní komunikace na ul. Jaselská“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), §2586 - §2635

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: Ing. Jiří Rajnošek, technik OINV

dále jen objednatel

2. Zhotovitel **PORR a.s.,**
Místo podnikání/Sídlo: Dubčenská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v OR: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář, ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s. Oblast Morava,
na základě plné moci ev. č. 25/2020 ze dne 15.1.2020
Stanislav Farana, vedoucí provozu Ostrava,
na základě plné moci ev. č. 31/2020

ve věcech technických: Ing. Roman Slaný, vedoucí střediska
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 032/2020/Ad „Rekonstrukce místní komunikace na ul. Jaselská“ ze dne 16.7.2020, která nabyla účinnosti dne 17.8.2020 (dále také jen „smlouvy“), v tomto znění:

I.

1. Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy, se dohodou smluvních stran doplňuje, resp. upravuje o dohodnuté vícepráce:

- V průběhu realizace vznikly vícepráce z důvodu změny místa uložení a vzdálenosti odvozu k uložení původní odfrézované živичné vrstvy.
- Po odfrézování živичné vrstvy vznikly vícepráce z důvodu větší spotřeby asfaltové směsi na vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) nerovností místní komunikace.

2. Čl. V. odst. 1 Smlouvy - Cena díla se mění takto:

„ 1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

Původní cena celkem díla bez DPH	479.000,00 Kč
Původní DPH 21%	100.590,00 Kč
Původní cena díla s DPH	579.590,00Kč
Cena víceprací celkem bez DPH	57.430,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	536.430,00 Kč
DPH 21%	112.650,30 Kč
Celková nová cena díla včetně DPH	649.080,30 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.“

II.

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu dodatku smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží každý po jednom vyhotovení.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své schůzi konané dne pod bodem usnesení č.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha: č. 1 – Krycí list kalkulace a cenová nabídka víceprací

V Hlučíně dne 22. 9. 2020

V Ostravě dne 22. 9. 2020

.....
Objednatel
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta města

.....
Zhotovitel
PORR a.s.
Ing. Václav Šafář, ředitel úseku
Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava,
na základě plné moci

.....
Zhotovitel
Stanislav Farana,
vedoucí provozu Ostrava,
na základě plné moci