

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **„Sepekov ON – oprava budovy zastávky“**

Evidenční číslo RVZ: **65420140**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-1809/2020**

číslo jednací dodatku č. 1: 22362/2020-SŽ-OR PLZ-ÚPI

číslo smlouvy zhotovitele: **108/20 020/220**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz)

(dále jen **Objednatel**)

a

##### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka B 904

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva  
**Radimem Bláhou**, místopředsedou představenstva  
**Pavlem Dolanským**, členem představenstva  
**CBCZ group a.s.**, členem představenstva  
při výkonu funkce zastupuje: **Ing. Jan Velikovský**

**Korespondenční adresa:**

EDIKT a.s.  
Rudolfovská 461/95  
370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Z důvodu **víceprací a méněprací** se smluvní strany dohodly na **změně ceny a termínu dokončení díla**. Dále z organizačních důvodů na straně Objednatele dochází k aktualizaci kontaktních údajů, konkrétně doplnění adres pro doručování daňových dokladů. Aktualizované kontaktní adresy Objednatele jsou uvedeny na první straně tohoto Dodatku 1. S ohledem na digitalizaci agend u Správy železnic se smluvní strany dohodly, že netrvají na listinné podobě dodatků smlouvy.

## I.

### Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2020, č. smlouvy.: E654-S-1809/2020; č. zhot.: 108/20 020/220 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

#### a) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3. 3. smlouvy ve znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **6 015 068,15 Kč**

Slovy: šestmilionůpatnácttisícšedesátosmkorunčeských a patnácthaléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **6 206 674,43 Kč**

slovy: šestmilionůdvěstěšesttisícšestsetšedesátčtyřikorunčeských

a čtyřicettřihaléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

## b) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3. 7. smlouvy ve znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací:** dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

**Ukončení stavebních prací: do 30.9.2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací:** dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

**Ukončení stavebních prací: do 31. 10. 2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

## c) Článek 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ruší se stávající text:

- 6.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v listinné podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 6.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2020, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve dvou

vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – změnový list, včetně přílohy  
Příloha č. 2 – harmonogram stavby

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Pavel Štindl  
předseda představenstva  
Edikt, a.s.

.....  
Ing. Jan Velikovský  
Člen představenstva  
CBCZ servis a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Změnový list**

Změnový list, podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.

## PŘÍLOHA Č. 2

### Harmonogram prací

objekt/měsíc	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Převzetí staveniště	●					
HSV - Práce a dodávky HSV	■	■	■	■	■	■
PSV - Práce a dodávky PSV		■	■	■	■	■
VRN - vedlejší rozpočtové náklady	■	■	■	■	■	■
Dokončení celého díla do 31.10. 2020						●
V Českých Budějovicích dne 20. 9. 2020						