

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele SD/00745/2019

č. zhotovitele 1921/2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investora

TEMI engineering, s.r.o. – xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

koordinátor BOZP
IČ 00253014

Ing. Vladimír Kofroň, xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, mob.. xxx xxx xxx (Ing. Karel Hotový)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň)

tel. xxx xxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxx – TEMI engineering, s.r.o.)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Spilka a Říha s.r.o.

se sídlem

Petra Bezručů 489/II, 392 01 Soběslav

zástupce pro věci smluvní

xxxxxxxx xxxxxx, jednatel

zástupce pro věci technické

xxxxxx xxxx, jednatel

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx. xxxxx xxxxxxxx

- obor autorizace:

xxxxxxxx xxxxxx

- číslo autorizace:

xxxxxx

IČ 450 21 309

DIČ CZ 45021309

obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd.C, vložka 1363

bankovní spojení

KB a.s.

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, fax xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve Změnových listech č. 1 – 4, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.2.

Na základě této skutečnosti se tímto dodatkem mění čl. V. CENA ze smlouvy o dílo, který nově zní:

V. CENA

5.1 Cena díla stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele se upravuje takto:

Cena dle SOD bez DPH 207.607.812,97 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

12.711.248,59 Kč bez DPH (základ pro sazbu DPH 21%)
2.669.362,21 Kč DPH, tj. 21 %

194.896.564,38 Kč bez DPH (základ pro sníženou sazbu DPH 15%)
29.234.484,66 Kč DPH, tj. 15 %

239.511.659,84 Kč celkem vč. DPH

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Změnový list č.1, objekt SO 01.2 + 1.032.627,00 Kč
Změnový list č.2, objekt SO 01.2 - 1.564.000,00 Kč
Změnový list č.3, objekt SO 01.1 + 28.491,00 Kč
Změnový list č.4, objekt SO 08.1 + 15.047,00 Kč
Celkem vícepráce a méněpráce bez DPH - 487.835,00 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Celkem bez DPH 207.119.977,97 Kč

z toho:

12.711.248,59 Kč bez DPH (základ pro sazbu DPH 21%)
2.669.362,21 Kč DPH, tj. 21 %

194.408.729,38 Kč bez DPH (základ pro sníženou sazbu DPH 15%)
29.161.309,41 Kč DPH, tj. 15 %

238.950.649,59 Kč celkem vč. DPH

Změny uvedené v tomto dodatku jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Centrum pro seniory v Táboře“ a jejich hodnota činí celkem **2.640.165 Kč bez DPH**, což je celkem **1,27 %** původní hodnoty závazku ze smlouvy na realizaci této veřejné zakázky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Přílohy: **Změnové listy č. 1 - 4**

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.2 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 24.9.2020

V Soběslavi, dne 24.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
XXXXXXXX XXXXXX
jednatel

Změnový list č.:1

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DS

Technický popis změny stavby:

- náhrada záporového pažení za panelovou rovinaninu v úseku nezbytně nutném z důvodu blízké komunikace a bezpečnosti provádění zemních prací a následných pracích suterénu. (náhrada za neprovedené záporové pažení)
- při provádění zemních prací byly zjištěny základové konstrukce stávajících objektů, které byly nad rámec výkazu výměr. Dále bylo zjištěno skalnaté podloží, které muselo být bouráno pomocí pneumatického kladiva. Geologické sondy v těchto místech nemohly být provedeny z důvodu stávajícího objektu.

Dopad na cenu:

vícepráce:	1.032.627 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+1.032.627 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

xxx. xxxxx xxxxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:
(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne
.....

ZL Č.1 - přípočtový

Rozpočet	SO 01.2 - Domov pro seniory - DS	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01.2	Domov pro seniory - DS	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Centrum pro seniory v Táboře	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 032 627	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 032 627	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 032 627	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 032 627	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			1 032 627,00
DPH	15,0 %			154 894,05
Základ pro DPH	0,0 %			0,00
DPH	0,0 %			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 187 521,05

Poznámka :

Stavba :	Centrum pro seniory v Táboře	Rozpočet :
Objekt :	SO 01.2 Domov pro seniory - DS	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	641 936	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	199 598	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	123 060	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	68 033	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 032 627	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 032 627	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 032 627	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 032 627	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 032 627	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 032 627	0
Provoz investora	0	0,0	1 032 627	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 032 627	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 032 627	0
CELKEM VRN				0

ZL Č.1 - přípočtový

Stavba :	Centrum pro seniory v Táboře	Rozpočet:
Objekt :	SO 01.2 Domov pro seniory - DS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	01	Příprava podkladu pro panely PC 228	SH	5,00	1 716,00	8 580,00
2	02	Nakládka panelů Jeřáb AD 20t	SH	18,00	1 196,00	21 528,00
3	03	Doprava panelů - stavba CPST	ukon	17,00	2 600,00	44 200,00
4	04	Vykládka panelů na stavbě	SH	18,00	1 716,00	30 888,00
5	05	Vazači při nakládce a vykládce	NH	36,00	390,00	14 040,00
6	06	KSC za panelovou rovinou	m3	4,00	2 457,00	9 828,00
7	07	Nakládka panelů na stavbě	SH	18,00	1 196,00	21 528,00
8	08	Doprava panelů stavba CPST	ukon	17,00	2 600,00	44 200,00
9	09	Vykládka panelů	SH	18,00	1 716,00	30 888,00
10	10	Pronájem panelů	měs	5,00	27 300,00	136 500,00
11	13	Zřízení čerpací jímky	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
12	115101201	Čerpání vody	hod	1 280,00	155,20	198 656,00
13	115101301	Pohotovost za čerpání vody	den	160,00	485,00	77 600,00
Celkem za		1 Zemní práce				641 936,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
14	R00000000000	Bourání skalnatého podloží, rozdíl mezi rozpočtem a horninou č. 7	m3	26,60	5 758,00	153 162,80
15	R00000000000	Hloubení jam, rozdíl mezi rozpočtem a hornou č.6	m3	47,19	984,00	46 434,96
Celkem za		13 Hloubené vykopávky				199 597,76
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,00	3 345,00	40 140,00
17	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	12,00	6 910,00	82 920,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				123 060,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	52,80	15,00	792,00
19	997013820	Poplatek za skládku suti - beton	t	52,80	200,00	10 560,00
20	979100011RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	52,80	1 073,50	56 680,80
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				68 032,80

Změnový list č.:2

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DS

Technický popis změny stavby:

- z důvodu vhodných geologických podmínek bylo možné v celých úsecích neprovádět záporové pažení.

Dopad na cenu:

méněpráce:	-1.564.000 Kč bez DPH
ZL celkem: snížení ceny o:	-1.564.000 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

xxx. xxxxxx xxxxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

.....

ZL Č.2 - odpočtový

Rozpočet	SO 01.2 - Domov pro seniory - DS	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP
SO 01.2	Domov pro seniory - DS	Měrná jednotka
Stavba	Název stavby	Počet jednotek
	Centrum pro seniory v Táboře	Náklady na m.j.
Projektant	I [REDACTED]	Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu		
Objednatel	Město Tábor	
Dodavatel	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.	Zakázkové číslo
Rozpočtoval		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-1 564 000	Ztížené výrobní podmínky	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	
ZRN	celkem	-1 564 000	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		-1 564 000	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		-1 564 000	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0	%		
DPH	15,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-1

Poznámka :

Stavba :	Centrum pro seniory v Táboře	Rozpočet :	V06
Objekt :	SO 01.2 Domov pro seniory - DS	OBJEKT DS - úpravy zápo	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1 Zemní práce	-1 564 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 564 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 564 000
Oborová přírážka	0	0,0	-1 564 000
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 564 000
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 564 000
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 564 000
Provoz investora	0	0,0	-1 564 000
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 564 000
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 564 000
CELKEM VRN			

r, zem. práce

HZS
0
0

Kč
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZL Č. 2 - odpočtový

Stavba :	Centrum pro seniory v Táboře	Rozpočet: V06
Objekt :	SO 01.2 Domov pro seniory - DS	OBJEKT DS - úpravy zápor, zem. práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
5	151101201.1	Zřízení záporového pažení stěn výkopu vč. ocelových zápor a pažin (výměra = výška pažení -2,1 m)	m2	-230,00	6 800,00	-1 564 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 564 000,00

Změnový list č.:3

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt DPS

Technický popis změny stavby:

- z důvodu objemového nemohl být výkopek uložen v místě staveniště a musel být převezen na vzdálenější deponii.

Dopad na cenu:

vícepráce:	28.491,- Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o:	28.491,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

xxx. xxxxxx xxxxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):

(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):

(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

.....

ZL Č.3 objekt DPS přípočtový

Soupis:

SO 01.1 - Dům s pečovatelskou službou - DPS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 491,42
D		1	Zemní práce				28 491,42
	1	R0000000	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 1000 m. Rozdílová cena mezi rozpočtem odvozu výkopku do 500 m	m3	1 628,081	17,50	28 491,42

ZL Č.3 - přípočtov

Rozpočet	SO 01.1 - Dům s pečovatelskou službou - DPS		
Objekt	Název objektu		
SO 01.1	Dům s pečovatelskou službou - DPS		
Stavba	Název stavby		
	Centrum pro seniory v Táboře		
Projektant	[REDAKCE]		
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor		
Dodavatel	Stavební firma SPILKA a RIHA spol.s r.o.		
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKL			
Základní rozpočtové náklady			Os
Z R N	HSV celkem	28 491	Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem	0	Oborová přírážka
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	28 491	Zařízení staveniště	
			Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	28 491	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	28 491	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele
Jméno :			Jméno :
Datum :			Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	15,0	%	
DPH	15,0	%	
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

ý

JKSO	
SKP	
Měrná jednotka	
Počet jednotek	
Náklady na m.j.	
Typ rozpočtu	
Zakázkové číslo	
Počet listů	

ADY

řádní rozpočtové náklady	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Za objednatele	
Jméno :	
Datum :	
Podpis:	

	28 491,00
	4 273,65
	0,00
	0,00
	32 764,65

Stavba :	0 Centrum pro seniory v Táboře	Rozpočet :
Objekt :	Dům s pečovatelskou službou - DPS	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 491	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 491	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Změnový list č.4

Název akce: Centrum pro seniory v Táboře

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489/II, Soběslav 392 01

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: 1921/2019

Projektant: SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414

Stavební objekt/část stavby: objekt VODOVODNÍ ŘÁD, OSTATNÍ

Technický popis změny stavby:

- při zemních pracech bylo zjištěno, že část zemin je skalnatých a musela být bourána pomocí pneumatického kladiva.

Dopad na cenu:

vícepráce:	15.047 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení ceny o:	15.047 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

xxx. xxxxx xxxxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):

(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):

(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

.....

ZL Č.4 - přípočtový

Rozpočet	Centrum pro seniory v Táboře	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 08.1 Vodovodní řád	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Centrum pro seniory v Táboře	Náklady na m.j.	
Projektant	██████████	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Tábor		
Dodavatel	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	15 047	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	15 047	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		15 047	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		15 047	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			15 047,00
DPH	15,0 %			2 257,05
Základ pro DPH	0,0 %			0,00
DPH	0,0 %			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				17 304,05

Poznámka :

Stavba :	Centrum pro seniory v Táboře	Rozpočet :
Objekt :	SO 08.1 Vodovodní řád	SO 08.1 Vodovodní řád

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	15 047	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 047	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 047	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 047	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 047	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 047	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 047	0
Provoz investora	0	0,0	15 047	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 047	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 047	0
CELKEM VRN				0

ZL Č.4 - přípočtový

Stavba :	Centrum pro seniory v Táboře	Rozpočet:
Objekt :	SO 08.1 Vodovodní řád	SO 08.1 Vodovodní řád

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	R000000000000	Bourání skalnatého podloží hornina tř.6	m3	3,93	1 369,00	5 380,17
2	R000000000000	Dolamování ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 (ležatá kanalizace)	m3	2,77	3 490,00	9 667,30
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				15 047,47