



2019-0940-1

**ASA  
EXPERT**

# DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

pořadové číslo:  
**156/11/2019/MOJ/191127**

název zakázky:  
**" Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně"**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

## I. Smluvní strany

### OBJEDNATEL

#### Město Bohumín

se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
Zastoupené: Ing. Petrem Víchou, starostou města  
Zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města  
technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic  
IČO: 00297569  
DIČ: CZ00297569  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800

### ZHOTOVITEL

#### ASA expert a.s.

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava  
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ostravě oddíl B, vložka 3184  
Zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem  
Zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
smluvních: Ing. Pavel Srkal, statutární ředitel a Petr Funiok, obchodní ředitel, tel.:  
725 558 188  
technických: Ing. Pavel Srkal, technický ředitel, tel.: 725 558 185  
Vedoucí zakázky: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková, tel.: 725 558 186  
IČO: 27791891  
DIČ: CZ27791891  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
Číslo účtu: 8021977001/5500

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2019 smlouvu o dílo č. 156/11/2019/MOJ/191127 na zpracování projektové dokumentace na akci "Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně" ve stupni dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby. Tímto dodatkem č. 1 se mění obsah a rozsah díla dle článku II. Předmět díla odstavec 2d a 2e v následujícím rozsahu, termín pro předání díla dle článku III. Doba plnění díla odstavec 2 a cena díla dle článku IV. Cena za dílo odstavec 1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny.

## II. Předmět díla

### 2. Obsah a rozsah díla:

#### d) Obsah další části dokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření lokality v patřičném rozsahu
- Opatření archivního IG průzkumu, zaměření stávajícího stavu lokality pro potřeby projektu.
- Dendrologický průzkum lokality, případná dokumentace k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
- Připojení objektu na sítě TZB (voda, elektro, jímka odpadních vod)
- Řešení dopravy v klidu, venkovní terasa a pěší komunikace těsně při objektu.
- Jednoduchá forma řešení venkovního osvětlení
- Sadové úpravy v nejbližším okolí objektu
- Odpadové hospodářství
- ZTI – zrušení jímky odpadních vod a nádrže na pitnou vodu, nové venkovní rozvody a s tím související úpravy další části projektové dokumentace

#### e) Doklady

- Rozpočet díla včetně výkazu výměr
- Vyjádření existence sítí – aktualizace
- Inženýrská činnost bez vyjádření SmVaK a.s., tzn. nebude moct být vydáno pravomocné územní a stavební povolení.

## III. Doba plnění díla

### 2. Termín pro předání díla, dle čl. II, odst. 2. b) – e) této smlouvy je zhotovitelem stanoven:

- termín předání dokumentace pro spojené územní a stavební řízení do **75 kalendářních dní** od závazného objednání a předání rozhodných podkladů;
- vyřízení inženýrské činnosti dle správních termínů a vyjádření dotčených orgánů státní správy, předpoklad do **75 kalendářních dní** od zpracování sloučené DUR a DSP, nebude nyní v rámci SoD získáno stanovisko SmVaK a.s.;
- termín předání dokumentace pro provedení stavby min. **75 kalendářních dní** od schváleného rozhodnutí o dokončení dokumentace (schváleno 24. 8. 2020), tzn. 7. 11. 2020.

## IV. Cena za dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy dle níže uvedené tabulky.

<i>Položka/typ činnosti</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
<i>1. Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby</i>	<i>284 300,-</i>
<i>2. Úprava DSP (zrušení jímky odpadních vod a nádrže na pitnou vodu, nové venkovní rozvody a s tím související úpravy další části projektové dokumentace)</i>	<i>30 000,-</i>
<b><i>Celkem</i></b>	<b><i>314 380,-</i></b>

*Tato cena je stanovena na základě rozpočtu s výhradou dle § 2622 NOZ a je uvedena bez DPH.*

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.