

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

číslo zhotovitele: 51-8127-0300 číslo objednatele: 16/2019/P
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Sídlo:

IČ: 26069539

Obchodní rejstřík:

Zastoupena:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Tábor, Kosova 2894, PSČ

DIČ: CZ26069539

Plátce DPH: ANO

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, sp. zn. C 12029

Ing. Jiří Šimánek, jednatel

Mgr. Ing. Martin Doležal, jednatel

Ing. Štěpán Pavlík, jednatel

Jménem společnosti navenek jednají jednatelé, a to vždy nejméně
dva společně.

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti (na základě plné moci)

Technický oprávněn jednat: Oldřich Zimmel, technický náměstek.

ZHOTOVITEL

Sídlo:

IČ: 26475081

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

statutární orgán:

SWECO HYDROPROJEKT a. s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

DIČ: CZ26475081

Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Komerční banka a.s.

XXX

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně
pověřeným členem.

Ostatní osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Stojaspal, ředitel divize Morava

Ing. Radek Menšík, HIP

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2019 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní, číslo zhotovitele: 51-8127-0300, číslo objednatele: 16/2019/P (dále jen „**smlouva**“), jejím předmětem je zajištění projektové dokumentace v rámci realizace akce „Tábor, Vodňanského, Vožická, obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu II. etapa“ (dále jen „**dílo**“) a dále inženýrská činnost a autorský dozor v rámci akce „Tábor, Vodňanského, Vožická, obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu II. etapa“ („**příkaz**“). Smluvní strany smlouvu upravily dodatkem č. 1 ze dne 10.3.2020.

Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku upravují níže uvedená ustanovení smlouvy, přičemž důvod tohoto dodatku je následující:

Vzhledem k šíření onemocnění „COVID 19“ musí zhotovitel překonávat omezení při projednávání PD s dotčenými subjekty, jejichž dostupnost je nastalou situací zhoršena. Část plnění dle smlouvy spočívající v inženýrské činnosti proto nemůže být poskytnuta v termínu sjednaném v dodatku 1 smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu části plnění následovně:

2. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany ve smlouvě ruší Část C Inženýrská činnost a autorský dozor, čl. II. Termín a místo plnění, bod 1. a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

1. Příkazník se zavazuje dokončit inženýrskou činnost do 10. 12. 2020.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku nedotčena.

Obě smluvní strany tento dodatek podepsaly na základě svobodné, vážné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Táboře dne 24. 9. 2020

Objednatel

.....

Ing. Lubor Tomanec v.r.

V Praze dne 2. 9. 2020

Zhotovitel

.....

Ing. Nikola Gorelová v.r.

Ing. Vladimír Mikule v.r.